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1. Opde odredbe 

 

1.1. Definicije 

 
 U Uvjetima Ugovora (“ovi Uvjeti”), koji obuhvadaju ove Opde uvjete, sljedede riječi i izrazi imat de značenje 
koje je ovdje navedeno. Riječi koje označavaju osobe ili ugovorne strane obuhvadaju i tvrtke i druge pravne 
osobe, osim tamo gdje to kontekst drugačije zahtijeva.  
 
1.1.1. Ugovor  

1.1.1.1. “Ugovor” ima značenje Ugovora o građenju, Pisma o prihvadanju, Pisma ponude, Opde uvjete, 
Specifikacije, Nacrta, Troškovnika i svih ostalih dokumenata koji su navedeni u Ugovoru o građenju. 

1.1.1.2. “Pismo o prihvadanju” je odluka i obavijest o odabiru najpovoljnije ponude, koju potpisuje 
Naručitelj i ima značenje formalnog prihvadanja ponude. 

1.1.1.3. “Pismo ponude” ima značenje dokumenta s nazivom pismo ponude kojeg je ispunio Izvođač i sadrži 
potpisanu ponudu Naručitelju za Radove. 

1.1.1.4. “Specifikacija” ima značenje Opdih tehničkih uvjeta izvođenja radova te Posebnih tehničkih uvjeta 
sadržanih u glavnom projektu, izvedbenom projektu i troškovniku. Taj dokument tehnički opisuje 
Radove. 

1.1.1.5. “Projektna dokumentacija“ ili “Tehnička dokumentacija“ ili „Projekti“ označavaju glavni projekt, 
izvedbeni projekt i sve druge dokumente koji se koriste za izvođenje radova u okviru Ugovora. 

1.1.1.6.  „Nacrti“ označavaju glavni projekt, izvedbeni projekt i sve druge dokumente koji se koriste za 
izvođenje radova u okviru Ugovora. 

1.1.1.7. “Prilozi” imaju značenje svih dokumenata pod tim nazivom koje je izradio Izvođač i koji su predani 
zajedno s Pismom ponude, koji su sastavni dio Ugovora. Takav dokument može sadržavati 
troškovnike, podatke, tablice i cjenike.  

1.1.1.8. “Ponuda” ima značenje Pisma ponude i svih drugih dokumenata koje Izvođač dostavi s Pismom 
ponude, te koji su sastavni dio Ugovora. 

1.1.1.9. “Troškovnik” je  dokument pod tim nazivom i koji je obuhvaden Prilozima. 

 
1.1.2. Ugovorne strane i osobe 

1.1.2.1. “Ugovorna strana” je Naručitelj ili Izvođač, ovisno o kontekstu / situaciji.  

1.1.2.2. “Naručitelj” je Opdina Selac, Trg Stjepana Radida 5, 21425 Selca, Republika Hrvatska. 

1.1.2.3.  “Izvođač” je osoba/osobe kojoj/jima je Naručitelj povjerio izvođenje radova kao i pravni slijednici 
te osobe/osoba. 

1.1.2.4. “Nadzorni inženjer” je fizička osoba (osobe) ovlaštena za provedbu stručnog nadzora prema 
odredbama Zakona o gradnji. Nadzorni inženjer de biti imenovan prilikom potpisivanja Ugovora. 

1.1.2.5. “Predstavnik Izvođača” je osoba imenovana od strane Izvođača u svojstvu odgovornog voditelja 
radova sukladno Zakonu o gradnji i koja nastupa u ime Izvođača. 
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1.1.2.6. “Osoblje Naručitelja” označava Nadzornog inženjera, suradnike imenovane od strane Nadzornog 
inženjera kao i sve drugo osoblje i zaposlenike Nadzornog inženjera i Naručitelja, kao i sve drugo 
osoblje o kojem su Naručitelj ili Nadzorni inženjer obavijestili Izvođača kao o Osoblju Naručitelja. 
„Voditelj projekta/predstavnik naručitelja“ je ovlaštena osoba Naručitelja imenovana za obavljanje 
nekih dužnosti u ime Naručitelja, a za koje mu je Naručitelj dao ovlaštenje sukladno Zakonu o 
poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. 

1.1.2.7. “Osoblje Izvođača” označava Predstavnika Izvođača i sve drugo osoblje koje on koristi na gradilištu, 
a obuhvada osoblje - zaposlenike  Izvođača i svakog Podizvođača, kao i ostalo osoblje koje pomaže 
Izvođaču pri izvođenju Radova.  

1.1.2.8. “Podizvođač” označava svaku osobu koja je u Ugovoru navedena kao Podizvođač ili svaku osobu 
koja je imenovana kao Podizvođač za dio Radova, kao i pravne slijednike tih osoba. 

 
1.1.3. Datumi, tehnički pregled, rokovi i dovršetak 

1.1.3.1. “Datum početka” je datum koji je naveden u članku 8.1. (Početak radova).  

1.1.3.2. “Rok dovršetka” je vrijeme potrebno za izvršenje Radova ili Faze iz članka 8.3. (Rok dovršetka) s bilo 
kojim produljenjem iz članka 8.5. (Produljenje Roka dovršetka), računajudi od datuma početka 
radova.  Rok dovršetka radova je 8 mjeseci (uključeni i neradni dani) računajudi od dana uvođenja u 
posao, koji de se utvrditi upisom u građevinski dnevnik, sukladno vremenskom planu iz ponude. U 
rok dovršetka radova uključeno je izvođenje radova, uspješan tehnički pregled objekta, ishođenje 
pravomodne uporabne dozvole objektu te postupak uspješne primopredaje radova. 

1.1.3.3. “Tehnički pregled“ je postupak kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena sukladno građevinskoj 
dozvoli, odnosno pretpostavkama i zahtjevima iz Glavnog projekta, koji je njezin sastavni dio, te 
Izvedbenog projekta, odredbama Zakona o gradnji i drugih propisa donesenih na temelju tog 
Zakona, prema odredbama posebnih propisa donesenih na osnovi tih zakona, hrvatskih normi i 
pravila struke. 

1.1.3.4. “Rok za obavijest o nedostacima” je jamstveni rok za izvedene Radove i ugrađenu Opremu, 
sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima. Jamstveni rok označava vremensko razdoblje u 
kojem Izvođač garantira kvalitetu izvedenih Radova i ugrađene Opreme. Jamstveni rok počinje tedi 
danom izdavanja Potvrde o obavljenom poslu.  

1.1.3.5. “Potvrda o obavljenom poslu” je potvrda koja se izdaje nakon uspješno provedenog tehničkog 
pregleda, ishođenja pravomodne uporabne dozvole objektu i uspješne primopredaje radova, a koja 
se izdaje prije konačnog obračuna radova. 

1.1.3.6. “dan” je kalendarski dan. a “godina” označava 365 dana. 
 
1.1.4. Novac i pladanje 

1.1.4.1. “Ugovorna cijena” označuje cijenu definiranu u članku 14.1. (Ugovorna cijena) i obuhvada sve 
izmjene u skladu s Ugovorom. Sva pladanja de biti isključivo u HRK. 

1.1.4.2. “Trošak” su svi izdaci koji su razumno nastali (ili de nastati) Izvođaču bilo na Gradilištu ili izvan njega, 
uključujudi režijske i slične izdatke, ali ne uključujudi dobit.  

1.1.4.3. “Okončana situacija” je financijski dokument koji izdaje Izvođač radova i u kojemu su prikazane 
količine i cijene ukupno izvedenih radova. 

1.1.4.4. “Strana valuta” je valuta u kojoj se plada dio (ili cijela) Ugovorna cijena, ali nije lokalna valuta. 
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1.1.4.5. “Privremena situacija” je financijski dokument koji se izdaje prema članku 13.5., a koji nije 
Okončana situacija.  

1.1.4.6. “Lokalna valuta” znači kuna (HRK). 

1.1.4.7. “Paušalni iznos” je iznos (ako ga ima) koji je specificiran Ugovorom kao paušalni iznos za izvođenje 
dijelova Radova ili za isporuku Opreme, Materijala ili usluge prema  članku 13.4. (Paušalni iznosi).  

 
1.1.5. Radovi i Sredstva 

1.1.5.1. “Oprema Izvođača” znači sve aparate, strojeve, sredstva i druge predmete koji su potrebni za 
izvođenje i dovršenje Radova i za otklanjanje svih nedostataka. Međutim, Oprema Izvođača 
isključuje Privremene radove, Opremu Naručitelja (ako je ima), Postrojenje, Materijale i sve druge 
predmete koji de činiti ili čine dio Stalnih Radova. 

1.1.5.2. “Sredstva” predstavljaju Opremu Izvođača, Materijale, Postrojenje i Privremene radove, ili bilo koje 
od toga, ved prema potrebi. 

1.1.5.3. “Materijali” označavaju sve predmete (osim Postrojenja) koji de činiti ili čine dio Stalnih Radova, 
uključujudi samo isporuku materijala (ako ga ima) koga treba isporučiti Izvođač prema Ugovoru  

1.1.5.4. “Stalni Radovi ” označavaju stalne radove koje izvodi Izvođač prema Ugovoru.  

1.1.5.5. “Postrojenja” označavaju instrumente, strojeve i sredstva koja su potrebna za izvođenje Stalnih 
Radova.  

1.1.5.6. “Faza” označuje dio Radova koji je označen kao Faza (ako ga ima). 

1.1.5.7. “Privremeni Radovi” označavaju sve privremene radove bilo koje vrste (osim Opreme Izvođača) koji 
su potrebni na Gradilištu za izvođenje Stalnih Radova ili otklanjanje nedostataka.  

1.1.5.8. “Radovi” označavaju Stalne Radove i Privremene Radove ili bilo koje od njih, ved prema potrebi.  
1.1.6. Ostale definicije 

1.1.6.1. “Dokumentacija Izvođača” označava kalkulacije, kompjuterske programe i drugi software, nacrte, 
priručnike, modele i druge dokumente tehničke prirode (ako ih ima) koje isporučuje Izvođač prema 
Ugovoru.  

1.1.6.2. “Zemlja” označava zemlju u kojoj je locirano Gradilište (ili njegov vedi dio), gdje se izvode Stalni 
Radovi.  

1.1.6.3. “Oprema Naručitelja” označava aparate, strojeve i sredstva (ako postoje) koje je Naručitelj dao na 
korištenje Izvođaču za izvođenje Radova; ali to ne obuhvada  Postrojenja koja Naručitelj nije 
preuzeo. 

1.1.6.4. “Viša sila” definirana je u članku 19. (Viša sila). 

1.1.6.5. “Zakoni” označavaju nacionalno (ili državno) zakonodavstvo, zakone, uredbe i druge propise, 
odredbe i pravilnike bilo kojih zakonski osnovanih javnih tijela.  

1.1.6.6. “Garancija za uredno ispunjenje ugovora” ima značenje garancija (ili garancije) prema  članku 4.2. 
(Garancija za uredno ispunjenje ugovora).  

1.1.6.7. “Gradilište” je mjesto gdje se izvode Stalni Radovi i na koje treba isporučiti Postrojenja i Materijale, 
kao i svako drugo mjesto koje je navedeno Ugovorom da čini dio Gradilišta.  
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1.1.6.8. “Nepredvidivo” znači sve ono što iskusan Izvođač nije mogao razumno predvidjeti do dana 
podnošenja ponude.  

1.1.6.9. “Izmjena” znači svaku promjenu Radova koja se naredi ili koja se odobri kao izmjena prema članku 
13. (Izmjene i usklađenja). 

1.1.6.10.  Arbitar” označava osobu ili osobe imenovane dogovorom između Naručitelja i Izvođača radova radi 
donošenja odluka o ili u vezi s rješavanjem sporova ili nesporazuma između Naručitelja i Izvođača 
radova. 

 

1.2. Tumačenje 

 
 U Ugovoru, osim gdje kontekst drugačije zahtijeva: 

a) riječi u jednom rodu obuhvadaju sve rodove; 

b) riječi koje su u jednini obuhvadaju i množinu, a riječi koje su u množini također obuhvadaju i 
jedninu;  

c) odredbe koje sadrže riječ “sporazumjeti”, “sporazumno” ili“sporazum” moraju biti sačinjeni 
pismeno; 

d) “pisano” znači pisano rukom, strojem, tiskano ili obrađeno elektronski, a što kao rezultat ima 
trajnost zapisa.  

 
 Naslovi se nede uzimati u obzir u tumačenju ovih Uvjeta.  
 

1.3.  Komuniciranje 

 
 Kada ovi Uvjeti predviđaju izdavanje odobrenja, potvrda, pristanaka, odluka, obavijesti ili zahtjeva, 
komuniciranje de se vršiti: 

a) u pisanom obliku i uz dostavu, poslano poštom ili kurirom ili prenošeno koristedi jedan od 
dogovorenih sustava elektronske dostave i 

b) dostavom ili slanjem na adresu primatelja kako je to navedeno Ugovorom. Međutim: 

(i) ako primatelj dostavi obavijest o drugoj adresi, obavijest de se dostaviti nakon toga na 
odgovarajudu adresu; i  

(ii) ako primatelj nije naveo drugu adresu kada je zahtijevao odobrenje ili pristanak, 
obavijest de se poslati na onu adresu s koje je poslan zahtjev. 

 
 Odobrenja, potvrde, suglasnosti i odluke nede se bez razloga uskratiti ili dostavljati sa zakašnjenjem. Kada 
se potvrda izdaje jednoj Ugovornoj strani tada se kopija šalje drugoj Ugovornoj strani. Kada jedna Ugovorna 
strana ili Nadzorni inženjer daje obavijest drugoj Ugovornoj strani, kopija se dostavlja Nadzornom inženjeru ili 
drugoj Ugovornoj strani, ved prema potrebi. 
 

1.4. Pravo i jezik  

 
 Na Ugovor se primjenjuje pravo Republike Hrvatske.  
            Na Ugovor se ne primjenjuju Posebne uzance o građenju. 
 Ako postoje verzije nekog dijela Ugovora koje su napisane na više jezika, mjerodavna je ona verzija koja je 
napisana na hrvatskom jeziku.  
 Jezik komuniciranja je jezik na kojem je napisan Ugovor.  
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 Ugovor mora biti napisan jezikom na kojem je napisana ponuda, prema Uputama ponuditeljima. Sva 
prepiska i ostali spisi koji se odnose na Ugovor, a izmjenjuju se među strankama, moraju biti napisani na 
hrvatskom jeziku koji je naveden u Dokumentaciji za nadmetanje. 
 

1.5. Red prvenstva dokumentacije 

 
 Dokumentacija koja čini Ugovor međusobno se nadopunjuje. U svrhu tumačenja dokumenata njihov red 
prvenstva bit de kako slijedi:  

a) Ugovor o građenju 

b) Pismo ponude 

c) Opdi uvjeti Ugovora 

d) Postupak određivanja cijene nepredviđenih i naknadnih radova  

e) Specifikacija  

f) Projektna dokumentacija 

g) Dokumentacija za nadmetanje, i 

h) Prilozi i bilo koji drugi dokumenti koji čine dio Ugovora 
 
 Ukoliko su dokumenti nejasni ili su nađene neke proturječnosti,  Naručitelj de dati potrebna objašnjenja ili 
upute.  
 

1.6. Ustupanje 

 
 Izvođač nede prenijeti Ugovor ili bilo koji dio svojih obveza prema Ugovoru. Teredenje u korist banke 

Izvođača bilo kojeg novca koji dospijeva prema Ugovoru nede se smatrati prijenosom. 
 

1.7. Podugovaranje 

 
 Izvođač de se u podugovaranju pridržavati odredbi Zakona o javnoj nabavi, Dokumentacije o nabavi i 

Zakona o gradnji. 
 Izvođač nede podugovoriti bilo koji dio radova bez prethodnog odobrenja Naručitelja. 
 Izvođač de Naručitelja obavijestiti najmanje 8 dana unaprijed o planiranom datuma početka rada svakog 

Podizvođača i o početku takvih radova na Gradilištu. 
 Izvođač de biti odgovoran za radnje, propuste i nemar bilo kojeg podizvođača, njegovog zastupnika ili 
službenika isto tako kao da su to djela, propusti ili nemar Izvođača, njegovih zastupnika ili službenika. 
 

1.8. Čuvanje i dostava dokumentacije 

 
 Naručitelj de čuvati i voditi računa o Specifikaciji i Nacrtima. Osim ako nije drugačije navedeno u Ugovoru, 
dvije kopije Ugovora i svakog sljededeg Nacrta dostavit de se Izvođaču koji može načiniti ili tražiti dodatne kopije 
na trošak Izvođača. 
 Izvođač de čuvati i voditi računa o svakom dokumentu iz Dokumentacije Izvođača, osim ako nije preuzeta  
od Naručitelja. Ukoliko nije u Ugovoru drugačije navedeno, Izvođač de dostaviti Naručitelju 6 (šest)  kopija svakog 
dokumenta iz Dokumentacije Izvođača. 
 Izvođač de na Gradilištu imati kopiju Ugovora, publikacije navedene u Specifikacijama, Dokumentaciji 
Izvođača (ako ih ima), Nacrte i Izmjene kao i sve druge obavijesti koje su dane prema Ugovoru. Osoblje 
Naručitelja ima pravo pristupa svim tim dokumentima u razumno vrijeme.  
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 Ukoliko jedna Ugovorna strana uoči grešku ili nedostatak tehničke prirode u dokumentu koji je pripremljen 
za korištenje pri izvođenju Radova, Ugovorna strana de odmah obavijestiti drugu Ugovornu stranu o takvoj greški 
ili nedostatku. 

 

1.9. Korištenje Dokumentacije Izvođača od strane Naručitelja 

 
 S učinkom samo među Ugovornim stranama, Izvođač de zadržati autorsko pravo i druga prava 
intelektualnog vlasništva na Dokumentaciji Izvođača i drugoj projektnoj dokumentaciji koju je izradio ili dao 
izraditi Izvođač.  
 Potpisom Ugovora smatra se da Izvođač daje Naručitelju trajno, prenosivo, ne-ekskluzivno i besplatno 
pravo na umnožavanje, korištenje i dostavljanje drugima Dokumentacije Izvođača, uključujudi njeno mijenjanje i 
korištenje takvih izmjena. Dozvola de:  

a) biti na snazi tijekom stvarnog ili pretpostavljenog radnog vijeka bitnih dijelova Radova (ved 
prema tome koji je dulji); 

b) davati ovlast svakoj osobi koja posjeduje određene dijelove Radova da umnožava, koristi i 
dostavlja Dokumentaciju Izvođača u svrhu kompletiranja, upravljanja, održavanja, mijenjanja, 
prilagođavanja, popravljanja i rušenja Radova;  

c) ako je Dokumentacija Izvođača izrađena u obliku kompjuterskog programa ili drugog softwarea, 
dozvoliti njeno korištenje na bilo kojem kompjuteru na Gradilištu ili na drugim mjestima koja su  
predviđena Ugovorom, a tu je obuhvadena i zamjena bilo kojeg kompjutera kojeg isporuči 
Izvođač.  

 
 Dokumentaciju Izvođača kao i drugu projektnu dokumentaciju koju je izradio ili dao izraditi Izvođač, 
Naručitelj nede bez suglasnosti Izvođača koristiti, kopirati ili dostavljati tredim osobama s nekom drugom svrhom, 
osim one koja je dozvoljena ovim člankom.  
 

1.10. Korištenje dokumentacije Naručitelja od strane Izvođača  

 
 Projekti ostaju vlasništvo Naručitelja, ali 2  kopije projekata de besplatno isporučiti Izvođaču. Naručitelj 
zadržava autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva na Specifikacije, Nacrte i druge dokumente koje 
je izradio (ili dao izraditi). Izvođač može na svoj trošak umnožavati, koristiti i zahtijevati dostavljanje tih 
dokumenata u svrhu Ugovora. Bez pristanka Naručitelja njih Izvođač nede umnožavati, koristiti ili dostavljati 
tredim osobama, osim ako je to potrebno vezano na Ugovor.  
 Jednu kopiju kompletne projektne dokumentacije držat de Izvođač na gradilištu i ona de u svako   razumno 

vrijeme biti na raspolaganju za pregled i korištenje Nadzornom inženjeru i svakoj drugoj osobi koju je u pisanom 
obliku ovlastio Naručitelj, ili koja je ovlaštena propisima (inspektori, i sl.). 
 

1.11. Povjerljivi podaci  

 
 Izvođač de dati sve povjerljive i druge informacije koje Nadzorni inženjer može razumno zatražiti kako bi 
potvrdio da se Izvođač pridržava Ugovora.  

1.12. Pridržavanje Zakona 

 
 Prilikom realizacije Ugovora Izvođač de se pridržavati važedih Zakona. 

a) Naručitelj je dobio (ili de dobiti) za Stalne radove, urbanističke i druge dozvole kao i sve ostale 
dozvole koje prema zakonu i ostalim propisima treba ishoditi Naručitelj; i 
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b) Izvođač de dati sve potrebne obavijesti, platiti sve poreze, carine i druga davanja i pribaviti sve 
dozvole i odobrenja koja traže Zakoni u vezi izvođenja Radova i za otklanjanje svih nedostataka; 
Izvođač de obeštetiti Naručitelja u slučaju propusta da učini navedeno.  

1.13. Solidarna odgovornost 

 
 Ukoliko, prema važedim Zakonima, Izvođač osnuje društvo sa zajedničkim ulaganjem (joint venture), 
konzorcij ili neku drugu grupu dvije ili više osoba, koje ne predstavljaju trgovačko društvo:  

a) smatrat de se da su te osobe solidarno odgovorne Naručitelju za realizaciju Ugovora.  

b) te osobe de obavijestiti Naručitelja o imenu osobe koja je na čelu te grupe i koja ima ovlasti da 
obveže Izvođača i svaku od tih osoba;  

c) Izvođač nede mijenjati svoje ustrojstvo ili pravni status bez prethodnog odobrenja Naručitelja.  
 

2. Naručitelj 

 

2.1. Uvođenje izvođača u posao 

 
 Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se kumulativno: 

- davanje Izvođaču prava pristupa gradilištu  i posjed parcele na kojoj de se izvoditi ugovoreni radovi; 

- davanje Izvođaču dokumentacije koja je prema propisima potrebna za izvođene radova: projektna 
dokumentacija, građevinska dozvola i sl., ugovor, elaborat geomehaničkog ispitivanja tla, dokument o 
imenovanju Nadzornog inženjera i sl. 

O uvođenju Izvođača u posao sastavlja se pisani zapisnik, a datum uvođenja u posao evidentira se u građevinskom 
dnevniku. 
Naručitelj de uvesti Izvođača u posao u roku navedenom u Osnovnim odredbama Ugovora. Ukoliko rok nije 
naveden Naručitelj de uvesti Izvođača u posao u roku koji omoguduje da Izvođač postupa u skladu s Vremenskim 
planom izvođenja radova.  
Ukoliko Izvođač  kasni i/ili ima troškove koji su rezultat propusta Naručitelja da preda bilo koje takvo pravo ili 
posjed u skladu s Ugovorom Izvođač de o tome dostaviti pisanu obavijest Naručitelju i ima pravo na: 
- produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, ako dovršenje kasni ili de kasniti, prema članku 8.5. (Produljenje 

Roka dovršetka)  
- pladanje takvih Troškova što de biti uključeno u Ugovornu cijenu.  
Izvođač nede imati pravo na produljenje roka niti na pladanje troškova ako i u mjeri u kojoj je propust Naručitelja 
uzrokovan greškom ili zakašnjenjem Izvođača, uključujudi i grešku ili kašnjenje u podnošenju cjelokupne ili bilo 
kojeg dokumenta iz Dokumentacije Izvođača. 
Naručitelj nede uvesti Izvođača u posao dok ne primi Garanciju za uredno ispunjenje Ugovora . Ukoliko Izvođač ne 
dostavi Naručitelju Garanciju do dana određenog za njegovo uvođenje u posao Naručitelj ga nede uvesti u posao i 
ima pravo tražiti od Izvođača naknadu štete koja mu zbog toga nastane. 

3. Nadzorni inženjer 

 

3.1. Obveze i ovlaštenja Nadzornog inženjera 

 
 Naručitelj de ovlastiti odgovarajudu stručnu pravnu osobu da nadzire radove. Pravna osoba kojoj je  
povjeren nadzor  imenovati de jednu ili više osoba (u daljnjem tekstu: Nadzorni inženjer) te de njihova imena u 
pisanoj formi dostaviti Naručitelju.  
 Nadzorni inženjer u sklopu ovlaštenja i obveza utvrđenih Zakonom o gradnji (NN broj 153/2013) i 
posebnim propisima posebnu pažnju treba posvetiti: pradenju dinamike radova, te da izvođenje istih bude u 
skladu s ovim ugovorom. On ovjerava situacije koje de Izvođač ispostaviti Naručitelju. 
 Nadzorni inženjer nema pravo mijenjati Ugovor, pa s tim u svezi nema pravo narediti, niti ovjeriti 
izvođenje bilo kakvih nepredviđenih i naknadnih radova koje nije u pisanom obliku odobrio Naručitelj. 
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Nadzorni inženjer mora dati obrazloženje te temeljem istog tražiti specifično odobrenje Naručitelja, sukladno 
Odluci, prije bilo koje i u svezi s bilo kojom od niže navedenih radnji: 

a) odluke o smanjenju ili povedanju opsega Radova; 
b) odobrenja podizvođenja bilo kojeg dijela Radova; osim imenovanog podizvođača; 
c) odluke o produženju roka za dovršenje Radova; 
d) odobrenja zahtjeva Izvođača za pokride dodatnih troškova u svezi s Radovima, uključujudi troškove za 

mogude produljenje Roka za dovršenje Radova; 
e) izdavanje izmjene; 
f) odluke o cijeni ili jediničnim cijenama u vezi s izmjenama; 
g) privremenog ili konačnog preuzimanja bilo kojeg dijela Radova; 
h) privremene obustave Radova; 
i) ovlasti inženjera precizirat de se ugovorom između naručitelja i nadzora. 

 Ukoliko Nadzorni inženjer ne izvršava svoje dužnosti i ovlaštenja, ta činjenica ne oslobađa Izvođača od bilo 
kakvih njegovih dužnosti i obveza u vezi s Ugovorom. 
 Ukoliko je Izvođač nezadovoljan bilo kojom odlukom Nadzornog inženjera, tada se on može obratiti 

Naručitelju koji de potvrditi, poništiti ili izmijeniti takvu odluku. 
 
 Izvođač treba omoguditi Nadzornom inženjeru vršenje nadzora nad izvođenjem radova isto kao vršenje 

nadzora svih ostalih aktivnosti koje su u vezi s izvođenjem radova. 
 Ukoliko u bilo koje vrijeme unutar normalnog radnog vremena Nadzorni inženjer smatra da je to potrebno, 

tada Izvođač treba biti prisutan tijekom kontrole koju vrši Nadzorni inženjer i tom prilikom mu treba pružiti svu 
potrebnu pomod. Izvođač nema pravo na bilo kakvu naknadu zbog troškova koje snosi radi pružanja gore 
spomenute pomodi. Izvođač također treba biti prisutan prilikom kontrolnih geodetskih mjerenja ili mjerenja 
zemljišta te prilikom kontrole kvalitete radova. Ukoliko se Izvođač ne odazove na zahtjev Nadzornog inženjera da 
bude prisutan tijekom kontrole, tada de se smatrati točnim sve ono što je ustanovio Nadzorni inženjer te u tom 
slučaju Izvođač nema pravo žalbe. 
  Izvođač de o svom trošku i dogovorno s Nadzornim inženjerom osigurati na gradilištu odgovarajudi 

opremljeni radni prostor za Nadzornog inženjera i njegove suradnike. 
 

3.2. Ustupanje ovlasti i dužnosti od strane nadzornog inženjera 

 
Nadzorni inženjer može imenovati više osoba da mu pomognu u izvođenju njegovih dužnosti, prema članku 3.1. 
On de obavijestiti Izvođača o imenima, dužnostima i opsegu ovlaštenja takvih osoba. Ti pomodnici nede biti 
ovlašteni za izdavanje bilo kakvih uputa Izvođaču. 
 

3.3. Upute Nadzornog inženjera 

 
 Nadzorni inženjer može u svako doba davati Izvođaču upute i dodatne ili izmijenjene Nacrte koji su 
potrebni za izvođenje Radova ili za otklanjanje nedostataka, a koje je odobrio Naručitelj. Izvođač de upute primati 
samo od Nadzornog inženjera ili od pomodnika kojem su prenesene odgovarajude ovlasti prema ovom članku. 
Ukoliko uputa predstavlja Izmjenu, primjenjuje se članak 13. (Izmjene i usklađenja).  
 Izvođač de se pridržavati uputa koje je dao Nadzorni inženjer ili pomodnik u vezi bilo čega što se odnosi na 
Ugovor. Gdje god je to mogude, upute de se davati u pisanom obliku. Ako Nadzorni inženjer ili pomodnik:  

a) dade usmenu uputu;  
b) dobije pisanu potvrdu upute od strane (ili u ime) Izvođača u roku dva radna dana nakon izdavanja upute; 

i  
c) ne odgovori izdavanjem pisanog odbijanja i/ili upute u roku dva radna dana nakon primitka potvrde; 

tada potvrda ima značenje pisane upute Nadzornog inženjera ili pomodnika. 
 

3.4. Zamjena nadzornog inženjera 

 
Ako Naručitelj namjerava zamijeniti Nadzornog inženjera, Naručitelj de, najmanje 42 dana prije planirane 
zamjene, obavijestiti Izvođača o imenu, adresi i relevantnom radnom iskustvu novog Nadzornog inženjera. 
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Naručitelj nede zamijeniti Nadzornog inženjera osobom protiv koje je Izvođač uložio opravdan prigovor 
obaviješdu Naručitelju, dajudi odgovarajude pojedinosti tome u prilog. 
 

3.5. Odluke 

 
Kada god ovi Uvjeti određuju da Nadzorni inženjer treba postupiti u skladu s ovim člankom 3.5. da se suglasi ili da 
odluči o nekoj stvari, Nadzorni inženjer de konzultirati svaku Ugovornu stranu u nastojanju da postigne sporazum. 
Ukoliko sporazum nije postignut, Nadzorni inženjer de donijeti pravednu odluku u skladu s Ugovorom, vodedi 
računa o svim relevantnim okolnostima. Nadzorni inženjer de obavijestiti obje Ugovorne strane o svakoj 
suglasnosti ili odluci, dajudi pojedinosti koje idu tome u prilog. Svaka Ugovorna strana de provesti svaki sporazum 
ili odluku, osim ako nije i sve dok nije revidirana prema članu 20. (Potraživanja, pravni lijekovi i sporovi).  

Nadzorni inženjer ne smije donositi nikakvu odluku kojom se mijenja Ugovor ili se takvom odlukom utječe na rok 
dovršenja Radova ili Ugovornu cijenu. 

Bez obzira na odredbe ovog članka, ukoliko se po mišljenju Nadzornog inženjera pojavila opasnost koja može 
ugroziti živote ljudi ili sigurnost Radova ili susjedne imovine, on može bez prethodnog odobrenja Naručitelja, i bez 
da time oslobađa Izvođača od bilo koje njegove obveze i odgovornosti prema odredbama Ugovora, narediti 
Izvođaču da izvrši sve radove ili da uradi sve što je po mišljenju Nadzornog inženjera potrebno da se izbjegne 
opasnost ili smanji rizik. Izvođač mora izvršiti sve takve naredbe. 
 

3.6. Gradilišni sastanci 

 
Na zahtjev Izvođačevog odgovornog voditelja radova ili Nadzornog inženjera, može se, uz prethodnu obavijest 
Naručitelju, održati gradilišni sastanak na kome se razmatra napredovanje radova i izvođenje preostalih radova. 
Nadzorni inženjer de voditi zapisnik takvih sastanaka, u kojem de se odrediti bududi zadaci i odgovornost za 
njihovo provođenje sukladno odredbama Ugovora. Kopije zapisnika dostavljaju se onima koji su prisustvovali i 
Naručitelju. 

4. Izvođač 

 

4.1. Opde obveze Izvođača 

 
 Izvođač de, izvesti i dovršiti Radove u skladu s Ugovorom i u skladu s uputama Nadzornog inženjera, kao i 
otkloniti sve eventualne nedostatke na Radovima.  
  Izvođač ne smije izvoditi nepredviđene i/ili naknadne radove bez pisanog odobrenja Naručitelja odnosno 
Dodatka osnovnom ugovoru. Bez prethodne suglasnosti Naručitelja Izvođač može izvesti samo hitne 
nepredviđene radove  u skladu s člankom 624. Zakona o obveznim odnosima. 
 Izvođač de osigurati Postrojenja i Dokumentaciju Izvođača koja je specificirana Ugovorom, kao i sve 
Osoblje Izvođača, Sredstva, potrošnu robu i ostale stvari i usluge, bilo privremenog ili stalnog karaktera, koji se 
traže projektom za izvedbu, dovršenje i otklanjanje nedostataka. 
 Izvođač de biti odgovoran za primjerenost, stabilnost i sigurnost svih aktivnosti na Gradilištu i svih metoda 
građenja. Izvođač de biti odgovoran za cjelokupnu Dokumentaciju Izvođača, Privremene radove i projekte svakog 
dijela Postrojenja i Materijala koji su potrebni da bi odnosni dio bio u skladu s Ugovorom, i nede na drugi način 
biti odgovoran za projekte ili specifikacije vezane za Stalne radove. 
 Kad god to zatraži Nadzorni inženjer, Izvođač de dostaviti sve pojedinosti organizacije i metoda koje 
Izvođač predlaže da se prihvate u izvođenju Radova. Nikakve znatne izmjene tih metoda i organizacije nede se 
poduzimati bez prethodne obavijesti Nadzornom inženjeru. 
 Ukoliko je Ugovorom specificirano da Izvođač projektira neki dio Stalnih Radova, tada de, osim ako nije 
drugačije navedeno u Osnovnim odredbama Ugovora: 

a) Izvođač dostaviti Nadzornom inženjeru svoju Dokumentaciju Izvođača za ovaj dio u skladu s 
postupkom koji je specificiran Ugovorom:  

b) Ova Dokumentacija Izvođača bit de u skladu sa Specifikacijom i Nacrtima, i napisana na jeziku 
komuniciranja koji je određen u članku 1.4. (Pravo i jezik), i obuhvadat de dodatne informacije 
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koje zahtijeva Nadzorni inženjer da ih doda Nacrtima radi koordinacije projekta svake Ugovorne 
strane; 

c) Izvođač de biti odgovoran za ovaj dio koji de, kada Radovi budu gotovi, biti spreman za onu 
namjenu koju taj dio ima, kao što je to specificirano Ugovorom; i  

d) Izvođač de, prije početka Tehničkog pregleda, dostaviti Nadzornom inženjeru sve nacrte 
izvedenog stanja. Takav dio nede se smatrati gotovim u svrhu primopredaje prema članku 10.1. 
sve dok ta dokumentacija i priručnici ne budu dostavljeni Nadzornom inženjeru. 

Izvođač mora izraditi, i držati ih ažurnim, komplet nacrta izvedenog stanja. Ti nacrti de se držati na gradilištu i 
smiju se koristiti samo u svrhu ovog članka. 6 (šest) kompleta tih nacrta treba predati Nadzornom inženjeru prije 
početka Tehničkog pregleda. Izvođač treba unaprijed tražiti suglasnost Naručitelja na veličinu i opremu nacrta, 
sistem kodiranja i ostale relevantne detalje. Osim kopija nacrta kako je navedeno, Izvođač de sve nacrte 
izvedenog stanja dostaviti i u digitalnom formatu (AutoCad i pdf, word ili sl.).  

Bez obzira na bilo koju odredbu Ugovora, Radovi, kad budu završeni, moraju odgovarati namijenjenoj svrsi, kako 
je ona određena Ugovorom.  

Izvođač je dužan u slučaju dodatnih radova postupati sukladno Odluci. 
 

4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora   

 
(1) Izvođač je obvezan dostaviti Naručitelju, u roku 8 dana od dana potpisa i ovjere Ugovora, a prije isteka 

jamstva za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od 
ugovorne cijene radova (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od 
banke na prvi poziv, bez prava prigovora, s rokom važenja 60 (šezdeset) dana dužim od ugovorenog roka 
završetka radova. 

(2) O dostavljenom jamstvu Izvođač de obavijestiti predstavnika Naručitelja 
(3) Zamjena dostavljene bankarske garancije drugim instrumentima osiguranja nije dopuštena osim u slučaju 

ako se osigura depozit u iznosu bankarske garancije na koji ponuditelj nema pravo zaračunavati zakonsku 
zateznu kamatu.  

(4) U slučaju sklapanja Ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora može dostaviti 
bilo koji član iz zajednice ponuditelja, u cijelosti, u iznosu 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez 
PDV-a).  

(5) U slučaju ne dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora u roku iz stavka (1) ovog članka, Naručitelj de 
raskinuti Ugovor i naplatiti Izvođačevo jamstvo za ozbiljnost ponude.  

(6) Ukoliko Izvođač ne završi ugovorne radove u ugovorenom roku, obvezan je Naručitelju dostaviti novo 
jamstvo iz stavka (1) ovog članka i to za naredno razdoblje u kojem de završiti ugovorne radove 

(7) Novo jamstvo je Izvođač obvezan dostaviti najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja jamstva iz stavka (1) 
ovog članka.  

(8) U slučaju da Izvođač ne dostavi novo jamstvo iz stavka (6) ovog članka u roku iz stavka (7) ovog članka, 
Naručitelj de naplatiti jamstvo iz stavka (1) ovog članka, te ima pravo raskinuti Ugovor.  

(9) U slučaju da Izvođač ne može iz opravdanih razloga dostaviti novo jamstvo iz stavka (6) ovog članka u roku iz 
stavka (7) ovog članka, Naručitelj nede isplatiti nepodmirene obveze, po Ugovoru, u ukupnom iznosu jamstva 
iz stavka (1). Na zadržana sredstva Izvođač nema pravo obračunavati zatezne kamate. Nakon dostavljanja 
jamstva iz stavka (7), Naručitelj de isplatiti zadržana sredstva.  

(10) Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vrada se nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, 
primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.  

(11) Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u slijededim slučajevima: 
a) u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u 

iznosu visine nastale štete sa pripadajudim kamatama.  
b) u slučaju neproduljenja jamstva prema stavcima (4), (5) i (6) ovog članka i to u punom iznosu istog 

jamstva, bez obveze vradanja napladenog iznosa.  
c) radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz ovog ugovora, i to u 

visini ugovorne kazne.  
d) u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača zbog razloga za koje je odgovoran Izvođač 

kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Izvođač, i to u punom iznosu jamstva.  
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e) u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Izvođaču u svezi sa ovim 
Ugovorom do visine iznosa koje Naručitelj potražuje.  

f) uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ovog Ugovora.  
 

4.3. Predstavnik Izvođača  

 
 Izvođač de imenovati Predstavnika Izvođača i dati mu sve potrebne ovlasti kako bi mogao nastupati u ime 
Izvođača na temelju Ugovora. 
Predstavnik izvođača je glavni inženjer gradilišta u svojstvu odgovorne osobe sukladno odredbama Zakona o 
gradnji. 
 Osim ako Predstavnik Izvođača nije naveden u Ugovoru, Izvođač de, prije Datuma početka, dostaviti na 
odobrenje Naručitelju ime i podatke osobe koju Izvođač predlaže da bude imenovana kao Predstavnik Izvođača. 
Ukoliko odobrenje nije dano ili je naknadno povučeno ili ako imenovani ne nastupi u svojstvu Predstavnika 
Izvođača, Izvođač de na sličan način dostaviti ime i podatke o drugoj odgovarajudoj osobi.  
 Bez prethodnog pristanka Naručitelja, Izvođač nede povudi imenovanje Predstavnika Izvođača ili imenovati 
zamjenu.  
 Cijelo vrijeme svoje obveze Predstavnik Izvođača posvetit de usmjeravanju izvršenja Ugovora od strane 
Izvođača. Ukoliko Predstavnik Izvođača mora privremeno biti odsutan s Gradilišta tijekom izvođenja Radova, tada 
treba imenovati odgovarajudu zamjenu, što podliježe prethodnom odobrenju Naručitelja i Nadzorni inženjer 
mora biti obaviješten. 
 Predstavnik Izvođača de, u ime Izvođača, primati upute prema članku 3.3. (Upute Nadzornog inženjera).  
Ukoliko Predstavnik izvođača, po mišljenju Nadzornog inženjera, ne vlada u dovoljnoj mjeri hrvatskim jezikom, 
Izvođač de na svoj trošak imati u svako vrijeme na gradilištu prevoditelja kako bi se osigurao valjani prijenos 
informacija i odluka. 
 

4.4. Podizvođači 

 
Izvođač nede s Podizvođačima podugovoriti sve Radove. 
Izvođač snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg Podizvođača, njegovih 
zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Izvođača. Osim ako nije drukčije 
navedeno u Posebnim uvjetima Ugovora: 
a) Izvođač ne treba dobiti pristanak za isporučitelje materijala ili za podugovor za koji je u Ugovoru imenovan 

Podizvođač; 
b) Izvođač može tijekom pružanja usluga iz ovog Ugovora od Naručitelja zahtijevati: 

- promjenu Podizvođača za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, 
- preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, 
- uvođenje jednog ili više novih Podizvođača čiji ukupni udio ne smije prijedi 30% vrijednosti Ugovora 

neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u podugovor ili ne. 
Izvođač je dužan prilikom traženja suglasnosti dostaviti Naručitelju količine radova i jedinične cijene te ukupnu 
vrijednost radova koju želi ustupiti Podizvođaču. 
Ustupanje tih radova tredim osobama ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana utvrđene ovim 
Ugovorom o građenju. 
c) Izvođač de Nadzornog inženjera obavijestiti najmanje 8 dana unaprijed o planiranom datumu početka rada 

svakog Podizvođača i o početku takvih radova na Gradilištu. 
 

4.5. Suradnja 

 
 Izvođač de, prema onome što je specificirano Ugovorom ili naloženo od strane Nadzornog inženjera, 
omoguditi izvođenje radova:  

a) osoblju Naručitelja;  

b) nekim drugim Izvođačima koje angažira Naručitelj; i  
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c) osoblju bilo kojeg zakonski konstituiranog javnog tijela; 
 
koji mogu biti angažirani za izvođenje onih radova na ili u blizini Gradilišta koji nisu obuhvadeni Ugovorom.  
 Svaka takva uputa smatrat de se Izmjenom ukoliko uzrokuje Izvođaču Nepredvidive Troškove. Usluge za 
takvo osoblje i ostale Izvođače mogu obuhvadati: korištenje Opreme Izvođača, Privremene radove ili organizaciju 
pristupa za koje je odgovoran Izvođač.  
 

4.6.  Iskolčenje 

 
 Izvođač de biti odgovoran za točno pozicioniranje svih dijelova Radova i ispravit de eventualne greške u 
kotama, visinama, dimenzijama ili trasi Radova .  
 

4.7.  Sigurnost  

 
 Izvođač de:  

a) se pridržavati važedih propisa o sigurnosti o vlastitom trošku;  

b) propisno označiti i ograditi gradilište tijekom izvođenja radova te osigurati nesmetano odvijanje 
kolnog i pješačkog prometa u zoni zahvata o vlastitom trošku; 

c) Izvođač je dužan o svom trošku dobaviti, postaviti i održavati potrebnu signalizaciju i opremu 
kako u zoni samog gradilišta tako i na pristupnim putovima gradilištu  što uključuje i izradu 
prometnog  rješenja te ishođenje dozvole od nadležnog tijela uprave i prometne policije; 

d) voditi računa o sigurnosti svih osoba koje su ovlaštene biti na Gradilištu;  

e) uložiti razumne napore da se Gradilište i Radovi zaštite od nepotrebnog oštedivanja  kako bi se 
izbjegle opasnosti za te ljude;  

f) osigurati postavljanje ograde, osvjetljenja, čuvanja  i nadzora  Radova sve do dovršenja i 
preuzimanja radova , odnosno do izdavanja potvrde o obavljenu poslu o vlastitom trošku; 

g) osigurati potrebne Privremene radove (što obuhvada ceste, pješačke staze, rukohvate i ograde) 
koji su potrebni zbog izvođenja Radova, u svrhu korištenja i zaštite javnosti i vlasnika i korisnika 
susjednih parcela o vlastitom trošku.  

 

4.8. Osiguranje kvalitete 

 
 Izvođač de uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi pokazao usuglašenost sa zahtjevima Ugovora. 
Sustav de biti u skladu s pojedinostima iz Ugovora. Nadzorni inženjer de biti ovlašten kontrolirati bilo koje 
područje tog sustava. 
 Pojedinosti o svim postupcima i dokumentaciji kojom se dokazuje traženo postupanje dostavit de se 
Nadzornom inženjeru na znanje prije početka svake faza projektiranja i izvođenja. Kada se bilo koji tehnički 
dokument izdaje Nadzornom inženjeru, na njemu mora biti vidljivo prethodno odobrenje od samog Izvođača. 
 Usuglašenost sa sustavom osiguranja kvalitete nede osloboditi Izvođača bilo kojih njegovih dužnosti, 
obveza ili odgovornosti iz Ugovora. 

 

4.9. Podaci o Gradilištu 

 
 Smatrat de se da je Izvođač dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim 
okolnostima koji mogu utjecati na Ponudu ili Radove i to u onom obimu u kojem je to bilo izvedivo (vodedi računa 
o vremenu i troškovima). U istom obimu, smatrat de se da je Izvođač pregledao Gradilište, njegovu okolicu, gore 
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navedene podatke i druge raspoložive obavijesti, i da je, prije podnošenja Ponude, bio zadovoljan svim istaknutim 
činjenicama, koje obuhvadaju (ali se ne ograničavaju) na: 

a) oblik i prirodu Gradilišta, uključivo i ispod površinske uvjete,  

b) obim i karakter radova i Sredstava koja su potrebna za izvođenje i dovršenje Radova i za 
otklanjanje svih nedostataka,  

c) Zakone, postupke i radnu praksu u Zemlji, i  

d) zahtjeve Izvođača što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode 
i ostalih usluga.  

 

4.10.  Dostatnost Prihvadenog Ugovornog iznosa  

 
 Smatrat de se da je Izvođač:  

a) naveo točan i dostatan iznos za Prihvadeni Ugovorni iznos, i  

b) temeljio Prihvadeni Ugovorni iznos na podacima, interpretacijama, potrebnim obavijestima, 
inspekcijama, ispitivanjima i na saznanju o svim bitnim stvarima koje su navedene u članku  4.9. 
(Podaci o Gradilištu).  

 
 Osim ako nije drugačije navedeno u Ugovoru, Prihvadeni ugovorni iznos pokriva sve obveze Izvođača iz 
Ugovora (uključivo i one iz Paušalnog iznosa, ako takav postoji) i sve stvari koje su potrebne za točno izvođenje i 
dovršenje Radova i otklanjanje svih nedostataka.  
 

4.11.  Nepredvidivi fizički uvjeti  

 
 U ovom članku “fizički uvjeti” znače prirodne fizičke uvjete i fizičke prepreke i zagađivače izazvane ljudskim 
djelovanjem ili druge fizičke prepreke i zagađivače koje Izvođač susrede na Gradilištu pri izvođenju Radova, 
uključivo i ispod površinske uvjete i hidrološke uvjete, ali ne i klimatske uvjete.  
 Ukoliko Izvođač susrede nepovoljne fizičke uvjete za koje smatra da su Nepredvidivi, Izvođač de o tome što 
je prije mogude obavijestiti Naručitelja i Nadzornog inženjera. 
 U obavijesti de opisati fizičke uvjete tako da ih Nadzorni inženjer može ispitati i iznijet de razloge zašto ih 
Izvođač smatra Nepredvidivima. Izvođač de nastaviti s izvođenjem Radova, koristedi odgovarajude i razumne 
mjere koje odgovaraju tim fizičkim uvjetima, i pridržavat de se uputa koje daje Nadzorni inženjer. Ako uputa znači 
Izmjenu, primjenjuje se članak 13. (Izmjene i usklađenja).  
 Ako se Izvođač susretne s fizičkim uvjetima koji su Nepredvidivi, o tome dade obavijest i zbog toga kasni 
i/ili mu nastanu Troškovi, Izvođač, prema članku 20.1. (Potraživanja Izvođača)  ima pravo na: 

a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, ako dovršenje kasni ili de kasniti, prema članku  
8.5. (Produljenje Roka dovršetka)  

b) pladanje takvih Troškova, što de biti uključeno u Ugovornu cijenu.  
 
 Nakon što primi takvu obavijest , te Nadzorni inženjer izvrši kontrolu i/ili ispitivanje takvih fizičkih uvjeta, 
Naručitelj de se suglasiti  ili odrediti da li i do kojeg obima su ti fizički uvjeti bili Nepredvidivi i da li se opisano u 
točkama (a) i (b) odnosi na taj obim.  
 Međutim, prije nego što se konačno usuglase ili odrede dodatni Troškovi prema  ovoj točki Nadzorni 
inženjer može ispitati da li su drugi fizički uvjeti u sličnim dijelovima  Radova (ako postoje) bili povoljniji nego što 
se to moglo razumno predvidjeti kada je Izvođač dostavio Ponudu. Ako su ti povoljniji uvjeti utvrđeni, Naručitelj 
se može suglasiti  ili odrediti smanjenje Troškova koji su dospjeli zbog tih uvjeta, što de se obuhvatiti Ugovornom 
cijenom i Situacijom (kao odbici). Naravno, neto učinak svih ispravaka i svih tih smanjenja za sve fizičke uvjete koji 
su nađeni u sličnim dijelovima Radova nede rezultirati u neto smanjenju Ugovorne cijene.  
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 Naručitelj može uzeti u obzir svako dokazivanje fizičkih uvjeta koje predvidi Izvođač kada predaje Ponudu, 
a koje Izvođač može staviti na raspolaganje, ali niti jedan takav dokaz nede biti za njega obvezujudi. 
 

4.12. Dokumenti koji se trebaju nalaziti na gradilištu 

 
 Tijekom cjelokupnog razdoblja građenja Izvođač treba imati na gradilištu sljedede dokumente: 

a) rješenje o upisu u registar djelatnosti 
b) ugovorne dokumente s projektnom dokumentacijom 
c) građevinsku dozvolu,odnosno drugi dokument temeljem kojega se može graditi 
d) izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama 
e) program radova 
f) sve dokumente kojima se može dokazati da se radovi izvode u skladu s važedim propisima i 

tehničkim standardima 
g) dokument o imenovanju Glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta ili odgovorne osobe 

koja vodi građenje ovisno o vrsti građevine, 
h) građevinski (montažni) dnevnik 
i) građevinsku knjigu 
j) dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema  programu 

kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta 
k) elaborat o iskolčenju građevine ovjeren od ovlaštene osobe. 
l) Elaborat geomehaničkog ispitivanja tla 

 Građevinski (montažni) dnevnik se treba nalaziti u uvezanoj knjizi s dvostruko označenim stranicama 
(original i kopija). Dnevne izvještaje  potpisivat de svakog dana Glavni inženjer gradilišta (ili inženjer gradilišta 
odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje) i Nadzorni inženjer. Glavni inženjer gradilišta (ili inženjer gradilišta 
odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje) de  zadržati original dnevnih izvještaja, a kopije de predavati 
Nadzornom inženjeru. 
 Svakog se dana trebaju upisivati podaci koji se odnose na napredovanje radova, način izvođenja radova, 

sigurnost i kvalitetu radova, informacije o radovima čije se uzastopne  faze ne mogu kontrolirati (građevinske 
jame i jarci, oplate i skele, armatura, poprečni presjeci, instalacije prije pokrivanja, karakteristike tla, podzemne 
vode i dr.), uzorci izvađeni radi ispitivanja, ispitivanja na licu mjesta, rezultati ispitivanja, vremenski uvjeti, 
eventualne prirodne pojave i nepogode, porijeklo i kvaliteta materijala i opreme koji su dopremljeni na gradilište, 
oznake nivoa i nagiba, ispitivanja temeljnog tla, izmjene projektne dokumentacije, nepredviđeni i naknadni 
radovi, promjene radnih uvjeta, napomene Nadzornog inženjera nakon kontroliranja, te sva ostala pitanja koja su 
bitna za sigurnost i kvalitetu radova. Sve upute koje Izvođač dobije od Nadzornog inženjera trebaju se također 
upisati u građevinski (montažni) dnevnik. 
 

4.13. Pravo prolaza i objekti/oprema  

 
 Izvođač de snositi sve troškove posebnog i/ili privremenog prava prolaza koje može zahtijevati, uključivo i 
one za pristup na Gradilište. Izvođač de također pribaviti, na vlastiti rizik i trošak, sve dodatne objekte/opremu 
izvan Gradilišta koji su mu potrebni za Radove.  
Bez obzira na bilo koje druge odredbe Ugovora Izvođač je dužan sanirati sve nastale štete uslijed građenja 
uključivo i oštedenja na mreži javnih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova.  
Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne pladaju, ved moraju biti uključeni u ukupnu cijenu građenja. 
 

4.14. Izbjegavanje ometanja 

 
 Izvođač nede nepotrebno ili neopravdano ometati:  

a) građanstvo; ili  

b) pristup i korištenje i zauzimanje svih cesta i pločnika,  
 Izvođač de obeštetiti Naručitelja od šteta, gubitaka i troškova (uključivo i nagrade i troškove odvjetnika i 
sudske troškove) koji proizlaze iz takvog nepotrebnog ili neopravdanog ometanja.  
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4.15. Pristupni  putovi 

 
 Smatra se da je Izvođač zadovoljan što se tiče prikladnosti i mogudnosti pristupnih putova na Gradilište. 
Izvođač de poduzeti razumne mjere da spriječi oštedenja cesta ili mostova bilo od strane svojeg Osoblja ili zbog 
prometovanja njegovih vozila. Razumne mjere se sastoje u pravilnom korištenju odgovarajudih vozila i putova. 
 Osim ako u ovim Uvjetima nije drugačije navedeno:  

a) s učinkom između Ugovornih strana, Izvođač de biti odgovoran za održavanje koje je potrebno 
zbog njegovog korištenja pristupnih putova;  

b) Naručitelj nede snositi odgovornost za bilo koje zahtjeve koji mogu proizidi iz korištenja bilo 
kojeg pristupnog puta ili se na drugi način odnositi na pristupne putove;  

c) Naručitelj ne garantira da je pojedini pristupni put prikladan i dostupan za prolaz; i  

d) troškove nastale zbog neprikladnosti ili nemogudnosti korištenja pristupnih putova od strane 
Izvođača snosi Izvođač.  

e) Izvođač je obvezan pladati naknade za prekomjernu uporabu javnih cesta iz članka 25. Zakona o 
javnim cestama, do koje dođe u vezi s izvođenjem radova.  

4.16. Transport Sredstava 

 
 Osim ako nije drugačije navedeno u Osnovnim odredbama Ugovora:  

a) Izvođač de obavijestiti Nadzornog inženjera, najmanje 7 dana unaprijed, o datumu kada na 
Gradilište stiže bilo koje Postrojenje ili glavni dio drugih Sredstava;  

b) Izvođač je odgovoran za pakiranje, utovar, prijevoz, primopredaju, istovar, skladištenje i zaštitu 
cjelokupnih Sredstava kao i ostalih stvari koje su potrebne za Radove; i  

c) Izvođač de Naručitelja obeštetiti za sve štete, gubitke i troškove (uključivo i nagradu i troškove 
odvjetnika i sudske troškove) koji proizlaze iz transporta Sredstava, a isto tako de pregovarati i 
platiti sva potraživanja koja proizlaze iz transporta.  

 

4.17. Oprema Izvođača 

 
Izvođač snosi odgovornost za svu Opremu Izvođača. Kada je dovezena na Gradilište smatra se da je Oprema 
Izvođača namijenjena isključivo za izvođenje Radova. Izvođač nede s Gradilišta ukloniti sve vede dijelove Opreme 
Izvođača bez pristanka Nadzornog inženjera. Pristanak nije potreban za vozila koja prevoze Robu ili Osoblje 
Izvođača s Gradilišta.  
 

4.18. Zaštita okoliša 

 
Izvođač de poduzeti sve razumne mjere za zaštitu okoliša (i na Gradilištu i izvan njega) i ograničiti štetu i ometanje 
osoba i imovine zbog zagađenja, buke ili drugog, a što je uzrokovano njegovim radovima. 
Izvođač de osigurati da emisije, površinska otjecanja i druga zagađenja od njegovih aktivnosti ne prijeđu 
vrijednosti koje su propisane važedim Zakonima.  
 

4.19. Struja, voda i plin 

 
 Izvođač de snositi odgovornost za osiguranje svih energenata, električne energije, vode i drugih usluga koje 
su mu potrebne.  
 Izvođač de snositi sve troškove utroška električne energije, vode i ostalih energenata za potrebe građenja. 
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4.20. Izvještaji o napredovanju radova 

 
 Osim ako nije drugačije navedeno u Osnovnim odredbama Ugovora, Izvođač de sastavljati mjesečne 
izvještaje o napredovanju radova i dostavljati ih u 6 kopija Naručitelju ovjerene od strane Nadzornog  inženjera . 
Prvi Izvještaj pokriva period do kraja prvog kalendarskog mjeseca nakon Datuma početka. Izvještaji de se nakon 
toga dostavljati mjesečno, svaki u roku 2 dana nakon posljednjeg dana perioda na koji se odnosi, prije privremene 
situacije. 
 Izvještaji de se dostavljati sve dok Izvođač ne dovrši sve radove za koje se zna da su preostali na dan 
dovršenja i koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju.  
Svaki izvještaj de sadržavati:  

a) dijagrame i detaljan opis napredovanja radova, uključivo i svaku fazu projektiranja (ako postoji), 
Dokumentaciju Izvođača, nabavke, izradu, isporuku na Gradilište, izgradnju, montažu i testiranje; 

b) fotografije koje pokazuju fazu izrade i napredovanje radova na Gradilištu; 
c) za izradu svake glavne stavke Postrojenja i Materijala, ime proizvođača, mjesto proizvodnje, postotak 

napredovanja i aktualne i očekivane datume za:  
i. početak izrade  

ii. kontrolu Izvođača  
iii. ateste 
iv. isporuku i dolazak na Gradilište;  

d) detalje koji su opisani u članku (Evidencija opreme Izvođača i osoblja Izvođača);  
e) kopije dokumentacije za osiguranje kvalitete, rezultate ispitivanja i ateste Materijala;  
f) popis obavijesti koje su dane prema članku 20.1. (Potraživanja Izvođača);  
g) statističke podatke o sigurnosti, uključivo i pojedinosti o opasnim incidentima i aktivnostima koji se 

odnosi na pitanja okoliša i odnose s javnošdu; i  
h) poredbe stvarnog i planiranog napredovanja sa svim pojedinostima o svim događajima ili okolnostima 

koje bi mogle ugroziti dovršenje u skladu s Ugovorom, kao i mjere koju su prihvadene (ili de se prihvatiti) 
da se izbjegne kašnjenje; 

i) sve ostale relevantne informacije na traženje Nadzornog inženjera ili Naručitelja. 
 

4.21. Sigurnost Gradilišta  

 
 Osim ako nije drugačije navedeno u Osnovnim odredbama Ugovora:  

a) Izvođač je odgovoran da neovlaštene osobe ne pušta na Gradilište; i  

b) Ovlaštene osobe ograničavaju se na Osoblje Izvođača i Osoblje Naručitelja kao i na drugo 
osoblje koje Naručitelj ili Nadzorni inženjer prijave Izvođaču kao ovlašteno osoblje drugih 
Naručiteljevih Izvođača na Gradilištu.  

 

4.22. Radovi Izvođača na Gradilištu 

 
Izvođač de ograničiti svoje radove na Gradilište i na druga područja koja Izvođač osigura i dogovori s Nadzornim 
inženjerom kao područja obavljanja Radova. Izvođač de poduzeti sve potrebne mjere kako bi se Oprema Izvođača 
i Osoblje Izvođača zadržavali na Gradilištu i na tim drugim površinama i zadržati ih izvan susjednog zemljišta.  
Tijekom izvođenja Radova, Izvođač de paziti da na Gradilištu nema nepotrebnih prepreka i deponirat de svu 
Opremu Izvođača ili višak materijala. Izvođač de odstraniti i odvesti s Gradilišta sav otpad, Privremene Radove i 
ostatke koji više nisu potrebni. Otpad i nepotrebne ostatke odvest de i deponirati na najbližu legalnu deponiju 
otpada . 
Višak iskopa u odnosu na potrebe ugradbe u obuhvatu Građevine , a koji predstavlja mineralnu sirovinu prema 
elaboratu geomehaničkog ispitivanja tla Izvođač ne smije odvesti s gradilišta  niti s njime raspolagati prije nego 
dobije uputu od strane Naručitelja o postupanju s istim.  
Nakon izvršene primopredaje, Izvođač de očistiti i ukloniti s Gradilišta i Radova čija je primopredaja izvršena, svu 
Opremu Izvođača, višak materijala, otpad i Privremene Radove. Izvođač de taj dio Gradilišta i Radove ostaviti 
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čistim i u dobrom stanju. Naravno, tijekom Roka za obavijest o nedostacima odnosno do izdavanja Potvrde o 
obavljenom poslu Izvođač može na Gradilištu zadržati ona Sredstva koja su potrebna za otklanjanje nedostataka. 
Sav  otpad  nakon izvršene primopredaje Izvođač je također dužan odvesti i deponirati na najbližu legalnu 
deponiju otpada. 
 

4.23. Iskopine 

 
Sve iskopine, kovani novac, antikni ili vrijedni predmeti, objekti i ostali geološki ili arheološki ostaci koji se 
pronađu na Gradilištu predat de se na čuvanje i u nadležnost Naručitelja. Izvođač de poduzeti sve razumne mjere 
da Osoblje Izvođača ili druge osobe ne oštete ili uklone te nalaze. 
Nakon otkrida tih nalaza Izvođač de odmah o tome obavijestiti Nadzornog inženjera koji de izdati potrebne upute 
za postupanje. Ukoliko zbog pridržavanja uputa Izvođač kasni ili mu zbog toga nastanu troškovi, Izvođač de o 
tome obavijestiti Nadzornog inženjera i prema članu 20.1. (Potraživanja Izvođača) ima pravo na: 
(a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, ako dovršenje kasni ili de kasniti, prema članu 8.5. (Produljenje 
Roka dovršetka) 
(b) pladanje takvih Troškova uključujudi razumnu dobit, što de biti uključeno u Ugovornu cijenu. 
Nakon što primi takvu obavijest, Nadzorni inženjer de postupiti u skladu sa članom 3.5. (Odluke), te de se suglasiti 
ili de odrediti navedeno. 
 

4.24. Solidarna odgovornost (za zajednicu ponuditelja) 

 
(1) Zajednica ponuditelja solidarno odgovara Naručitelju za izvršenje predmetne nabave. 
(2) Izmjenu ustrojstva ili pravnog statusa zajednice ponuditelja mora odobriti Naručitelj, s time da svaka izmjena 

mora biti usklađena s važedim propisima.  
(3) Naručitelj ima pravo, bez bilo kakvih štetnih posljedica po sebe, ukoliko jedan od članova zajednice 

ponuditelja ne izvršava svoje ugovorne obveze u skladu sa odredbama ovog Ugovora (npr. ne izvodi radove u 
skladu sa vremenskim planom i sl.), naložiti drugom članu zajednice ponuditelja preuzimanje i realizaciju 
dijela posla koji je prema ugovoru pripao članu zajednice ponuditelja koji ne izvršava svoje ugovorne obveze.  

(4) Član zajednice ponuditelja kojem je naloženo preuzimanje je dužan preuzeti predmetne radove u roku od 15 
dana od zaprimanja naloga Naručitelja i realizirati iste radove u skladu sa vremenskim planom.  

(5) Član zajednice ponuditelja koji ne izvršava svoje obveze te je stoga njegov dio radova prepušten drugom 
članu zajednice ponuditelja u skladu sa odredbama ovog članka, je dužan u roku kojem odredi Nadzorni 
inženjer (a maksimalno 30 dana) prepustiti izvođenje radova drugom članu zajednice ponuditelja, sve u 
skladu sa nalogom Naručitelja.  

(6) Član zajednice ponuditelja koji preuzima radove od drugog člana zajednice ponuditelja je u roku od 15 dana 
od dana zaprimanja naloga Naručitelja dužan predati Naručitelju odgovarajuda jamstva (kako je to navedeno 
odredbama ovog Ugovora) za onaj dio radova koji preuzima na izvršenje.  

(7) Članovi zajednice ponuditelja, bez obzira na razloge nepoštivanja ugovornih obveza kao i bez obzira na to koji 
član zajednice ponuditelja svojom činidbom ili propustom dovodi do nepoštivanja ugovornih obveza, 
solidarno odgovaraju naručitelju za realizaciju ugovora i izvršenje ugovornih obveza, kao i za štetu nastalu 
zbog nepoštivanja ugovornih obveza.  

 

5. Imenovani Podizvođači  

 

5.1. Imenovani Podizvođači 

U ugovoru “imenovani Podizvođač” znači Podizvođač: 
a) koji je naveden u Ugovoru kao imenovani Podizvođač, odnosno koji je imenovan u ponudi; 
b) za kojeg je Naručitelj dao prethodnu suglasnost prema članku 4.4. (Podizvođači). 

5.2. Pladanje imenovanom Podizvođaču 

Naručitelj de platiti imenovanom Podizvođaču iznos za koji Nadzorni inženjer potvrdi da je dospio u skladu i na 
način propisan odredbama članka 14.5. (Pladanje). Ti iznosi, plus ostali troškovi, bit de obuhvadeni Ugovornom 
cijenom u skladu s točkom (b) članka 13.5. (Paušalni iznosi). 
Uz svaku situaciju Izvođač de priložiti razradu izvršenih radova po imenovanim Podizvođačima. 
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6. Osoblje i radna snaga  

 

6.1. Angažiranje osoblja i radne snage 

 
 Osim ako nije drugačije navedeno u ugovoru, Izvođač de organizirati angažiranje cjelokupnog osoblja i 
radne snage, lokalne ili druge, kao i njihovo pladanje, smještaj, prehranu i transport.  
 

6.2. Osobe u službi Naručitelja 

 
 Izvođač nede angažirati niti pokušati angažirati radnu snagu iz Osoblja Naručitelja.  
 

6.3. Primjena propisa koji reguliraju radne odnose  

 
 Izvođač de u odnosu na svoje osoblje poštovati sve propise kojima je regulirano područje radnih odnosa, 
uključivo i Zakone koji se odnose na njihovo zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, sigurnost, useljavanje i iseljavanje, 
i omogudit de im sva njihova zakonska prava. 
 Izvođač de tražiti od svojih djelatnika da poštuju važede Zakone, kao i one koji se odnose na sigurnost na 
radu.  

6.4. Radno vrijeme  

 
 Na Gradilištu se posao nede obavljati u dane koji su lokalno određeni kao dani odmora ili izvan normalnog 
radnog vremena sukladno zakonima Republike Hrvatske, osim ako:  

a) nije drugačije navedeno u Ugovoru;  

b) Nadzorni inženjer ne dade pristanak; ili 

c) ako je posao neizbježan ili potreban u svrhu zaštite života ili imovine ili u svrhu zaštite sigurnosti 
Radova, a u tom slučaju de Izvođač odmah obavijestiti Nadzornog inženjera.  

 

6.5. Nadzor od strane Izvođača  

 
 Tijekom izvođenja Radova, i koliko je to potrebno nakon toga da bi Izvođač ispunio svoje obveze, Izvođač 
de osigurati potreban nadzor u svrhu planiranja, organiziranja, upravljanja, kontrole i ispitivanja radova. 
 Nadzor de obavljati dovoljan broj osoba koje imaju zadovoljavajude znanje jezika za komuniciranje 
(definirano u članku 1.4. (Pravo i jezik) i koje poznaju radove koji se izvode (uključivo i način i potrebne tehnike, 
opasnosti koje se mogu susresti kao i načine sprečavanja nezgoda) za zadovoljavajude i sigurno izvođenje Radova.  
 

6.6. Osoblje Izvođača  

 
 Osoblje Izvođača imat de odgovarajudu kvalifikaciju, iskustvo i sposobnosti za obavljanje određenih 
poslova i zanimanja. Nadzorni inženjer može zatražiti da Izvođač odstrani svaku osobu zaposlenu na Gradilištu ili 
na Radovima, uključivo i Predstavnika Izvođača koja:  

a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje;  

b) nestručno ili nemarno obavlja svoje dužnosti;  

c) ne pridržava se odredbi Ugovora;  

d) nastavlja s ponašanjem koje ugrožava sigurnost, zdravlje ili okoliš. 

 Prema potrebi, Izvođač de tada imenovati (ili dati imenovati) odgovarajudu zamjenu.  
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6.7. Glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta ili odgovorna osoba koja vodi građenje  

 
 Izvođač treba poduzeti sve što je potrebno da angažira Glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta ili 

odgovornu osobu koja vodi građenje koja de, u skladu s propisima, imati odgovarajude stručno i radno iskustvo 
potrebno za izvođenje predmetnih radova. On se treba tečno služiti hrvatskim jezikom u svakodnevnom 
komuniciranju. Njegovo se ime treba pisanim putem dostaviti Naručitelju prije početka radova na gradilištu. 
 Za bilo koju uputu ili obavijest koju Nadzorni inženjer preda Izvođačevom Glavnom inženjeru gradilišta, 
inženjeru gradilišta ili odgovornoj osobi koja vodi građenje, smatrat de se da je predana Izvođaču. 
 

6.8. Evidencija Opreme Izvođača i Osoblja Izvođača 

 
 Izvođač de dostaviti Nadzornom inženjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj svake skupine Osoblja 
Izvođača i na svaku vrstu Opreme Izvođača na Gradilištu. Detalji moraju biti dostavljeni svakog radnog dana u 
obliku koji odobri Nadzorni inženjer, sve dok Izvođač nije dovršio sve Radove za koje se zna da su preostali na dan 
dovršenja koji je naveden u zapisniku o primopredaji.  
 

6.9. Neodgovarajude ponašanje  

 
 Izvođač de u svako doba poduzimati sve razumne mjere za sprječavanje nezakonitog, nasilnog i 
neodgovarajudeg ponašanja Osoblja Izvođača i čuvat de mir i zaštitu osoba i imovine na i u blizini Gradilišta.  
 

7. Način izvedbe, materijali, uzorci 

 

7.1. Način Izvedbe 

 
 Izvođač de izvoditi  radove:  

a) na način (ako ga ima) specificiran Ugovorom  

b) na pravilan i stručan način u skladu s priznatim pravilima struke; i 

c) s propisno opremljenim uređajima i neopasnim Materijalima 

 

7.2. Uzorci  

 
 Izvođač de dostaviti Nadzornom inženjeru sljedede uzorke Materijala i odgovarajude informacije na 
odobrenje prije nego što te Materijale koristi za Radove: 

a) standardne uzorke proizvođača Materijala i uzorke specificirane Ugovorom, sve na trošak 
Izvođača; i  

b) dodatne uzorke ako tako traži Nadzorni inženjer kao Izmjenu.  
 
 Svaki uzorak imat de oznaku o svom porijeklu i o planiranoj upotrebi na Radovima.  

7.3. Kontrola  

 
 Osoblje Naručitelja imat de u svako razumno doba:  

a) pristup svim dijelovima Gradilišta  
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b) pravo da tijekom proizvodnje i izgradnje (na Gradilištu ili drugdje) kontrolira, ispita, izmjeri i 
testira materijale i kvalitetu izrade, kao i kontrolira napredovanje montaže Postrojenja i 
proizvodnje Materijala.  

 
 Izvođač de Osoblju Naručitelja dati mogudnost da obavi te aktivnosti, uključivo i omogudavanje pristupa, 
osiguranje uređaja, dozvola i sigurnosne opreme. Niti jedna ta aktivnost nede osloboditi Izvođača od njegovih 
obveza ili odgovornosti.  
 Izvođač de obavijestiti Nadzornog inženjera kad god su neki radovi gotovi i prije nego što budu zatvoreni, 
nevidljivi, ili zapakirani za skladištenje ili transport. Nadzorni inženjer de tada ili obaviti inspekciju, kontrolu, 
izmjeru ili testiranje bez nepotrebnog odlaganja ili de odmah obavijestiti Izvođača da Nadzorni inženjer ne traži da 
to učini. Ukoliko Izvođač ne dostavi takvu obavijest on de, kada i ako to zatraži Nadzorni inženjer, otvoriti taj dio  
Radova i nakon toga ih zatvoriti i popraviti, sve na trošak Izvođača.  

 

7.4. Ispitivanje 

 
 Ovaj članak de se primjenjivati na sva ispitivanja koja su specificirana Ugovorom. 
 Izvođač de osigurati sve aparate, pomod, dokumentaciju i druge informacije, struju, opremu, gorivo, 
potrošni materijal, instrumente, radnu snagu, materijale i odgovarajude kvalificirano i iskusno osoblje, što je 
potrebno za efikasno provođenje ispitivanja. Izvođač de dogovoriti s Nadzornim inženjerom vrijeme i mjesto 
ispitivanja bilo koje Opreme, Materijala i drugih dijelova Radova.  
 Nadzorni inženjer može promijeniti lokaciju ili detalje specificiranih ispitivanja, ili može dati nalog Izvođaču 
da izvede dodatna ispitivanja. Ukoliko ta izmijenjena ili dodatna ispitivanja pokažu da ispitivano Postrojenje, 
Materijali ili izrada nisu u skladu s Ugovorom, troškove tih izmjena snosit de Izvođač, bez obzira na ostale odredbe 
Ugovora.  
 Nadzorni inženjer de Izvođača obavijestiti najmanje 24 sata unaprijed o svojoj namjeri da prisustvuje 
ispitivanju. Ako Nadzorni inženjer ne prisustvuje ispitivanju u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu, 
Izvođač može izvesti ispitivanje, osim ako nije drugačije naredio Nadzorni inženjer, a smatrat de se da je 
ispitivanje obavljeno u prisutnosti Nadzornog inženjera.  
Izvođač de odmah dostaviti Nadzornom inženjeru propisno potvrđene izvještaje o ispitivanju. Kada su specificirani 
testovi obavljeni, Nadzorni inženjer de na poleđini potvrditi Izvođačevu potvrdu o ispitivanju ili de mu izdati 
potvrdu. Ukoliko Nadzorni inženjer nije prisustvovao ispitivanjima, smatrat de se da je izvještaje primio kao točne.  
 

7.5. Odbijanje  

 
 Ako nakon ispitivanja, mjerenja ili tehničkog pregleda neki radovi ili njihov dio ili izrada imaju nedostatke ili 
inače nisu u skladu s Ugovorom, Naručitelj može odbiti radove, njihov dio ili izradu dajudi Izvođaču obavijest uz 
navođenje razloga. Izvođač de odmah popraviti nedostatke i osigurati da je neprihvadeni dio u skladu s 
Ugovorom.  
 Ukoliko Nadzorni inženjer traži da radovi, njihov dio ili izrada budu ponovo ispitani, ispitivanja de se 
provesti pod istim uvjetima. Ukoliko odbijanje i ponovno ispitivanje uzrokuju Naručitelju dodatne troškove, 
Izvođač de platiti Naručitelju te troškove.  
 

7.6. Otklanjanje nedostataka 

 
 Bez obzira na prethodna ispitivanja ili potvrde, Nadzorni inženjer može odrediti Izvođaču da: 

a) ukloni s Gradilišta i da zamijeni bilo koju Opremu ili Materijale koji nisu u skladu s Ugovorom;  

b) ukloni i ponovo izvede bilo koje druge radove koji nisu u skladu s Ugovorom;  

c) izvede bilo koje radove koji su hitno potrebni radi sigurnosti Radova, bilo zbog nezgode, 
nepredviđenog događaja ili nečeg drugoga.  
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 Izvođač de postupiti prema uputama u razumnom roku koji de biti (ako ga ima) specificiran u uputama, ili 
odmah ako se radi o hitnom slučaju koji je opisan u točki (c).  
 Ukoliko Izvođač bez opravdanog razloga ne postupi prema uputama, Naručitelj ima pravo zaposliti i platiti 
druge osobe da obave taj posao s tim da je Izvođač dužan platiti Naručitelju sve troškove koji proizlaze iz ovog 
propusta.   
Ukoliko Izvođač ne ukloni nedostatke u roku, Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti jamstvo za 
uredno ispunjenje Ugovora. 
 

7.7. Naknade 

 
 Osim ako nije drugačije navedeno u Ugovoru, Izvođač de platiti sve naknade, zakupnine i druga pladanja 
za: 

a) prirodne materijale koji se pribavljaju izvan Gradilišta; i  

b) deponiranje materijala preostalog od rušenja i  iskopa kao i drugih viškova materijala, osim ako 
su deponije unutar Gradilišta specificirane Ugovorom. 

 

8. Početak, kašnjenje i privremena obustava 

 

8.1. Početak radova  

 
Izvođač de započeti izvođenje radova u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o građenju. U navedenom roku   
Izvođač treba izvršiti sve svoje obveze predviđene zakonima i Ugovorom, a koje se odnose na početak radova. 
Datum otpočinjanja radova unijet de se u građevinski dnevnik. 
 

8.2. Vremenski plan  

 
Izvođač je obvezan u roku od 8 dana nakon potpisa Ugovora dostaviti Nadzornom inženjeru detaljni vremenski 
plan i financijski plan gradnje sukladan planu iz ponude. 
Na zahtjev Naručitelja Izvođač je dužan dostavljati tjedne dinamičke planove sa naznakom raspoloživih resursa za 
izvršenje predmeta ugovora. Ukoliko Izvođač ne poštuje obvezu dostave tjednih dinamičkih planova Naručitelj 
ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u cijelosti i, ukoliko to želi, raskinuti Ugovor. 
Ukoliko Izvođač ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom, Naručitelj ima pravo raskinuti 
ovaj Ugovor na štetu Izvođača i naplatiti jamstvo za dobro izvršenje posla. 
 

8.3. Rok dovršetka radova  

 
 Izvođač de dovršiti sve Radove i svaku Fazu (ako postoji) u Roku dovršetka Radova ili Faze (ovisno o tome 
kakav je slučaj), uključujudi:  

a) uspješan prolazak na Tehničkom pregledu; 

b) ishođenja pravomodne uporabne dozvole; i 

c) dovršenje svih radova koji su navedeni u Ugovoru kao potrebni za Radove ili Fazu kako bi se 
smatrali dovršeni u svrhu preuzimanja prema članku 10.1. (Primopredaja).   

 

8.4. Program izvođenja radova 

 Ako bi se bilo kada učinilo Nadzornom inženjeru da se stvarno napredovanje radova ne podudara s 
programom  i sa vremenskim planom izvođenja radova iz ponude, Izvođač de pripremiti, na zahtjev Nadzornog 
inženjera, revidirani program s modifikacijama takvog programa koji je potreban da bi se osigurao završetak 
radova u ugovorenom roku. 
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8.5. Produljenje roka dovršetka radova 

 Izvođač može tražiti produženje roka dovršetka ako kasni ili de kasniti s izvođenjem radova zbog bilo kojeg 
od sljededih razloga: 
 

a) ako dobije nalog da izvrši naknadne ili nepredviđene radove,  
 

b) ako Izvođač naiđe na fizičke prepreke ili na uvjete koje logički nije mogao predvidjeti, 
 

c) ako do kašnjenja dođe zato što je Izvođač slijedio upute Naručitelja ili Nadzornog inženjera, ali 
ne i zbog greške Izvođača, 

 
d) ako Naručitelj ne ispuni neku svoju ugovornu obvezu, te ako do kašnjenja dođe zbog nekog   

drugog Izvođača kojeg je angažirao Naručitelj, 
 

e) ako dođe do prekida radova prema članku 8.7. (Privremena obustava radova), osim kada je taj 
prekid uzrokovan greškom Izvođača, 

 
f) u slučaju više sile, 

 
g) ako su kašnjenja uzrokovale vlasti,   

 
h) ako je do istoga došlo jer je Izvođač slijedio upute koje su odredila nadležna zakonito osnovana 

tijela vlasti Zemlje ili ako su ta tijela ometala ili prekidala rad Izvođača.    
 
 Izvođač de obavijestiti Naručitelja o svojoj namjeri da traži produženje roka i to u roku 10 dana od datuma 
kada je Izvođač saznao za okolnosti na kojima se bazira njegov zahtjev. Nakon te obavijesti, Izvođač treba 
podnijeti svoj zahtjev sa svim potrebnim dokazima i to u što kradem roku. 
 Naručitelj može odobriti Izvođaču, i to unaprijed ili retroaktivno, produženje roka dovršenja ako je zahtjev 
za to opravdan. 
 

8.6. Ugovorna kazna (penali) 

 
Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa člankom 8.3. (Rok dovršetka) Izvođač de platiti Naručitelju ugovornu kaznu 
u iznosu 2‰ (dva promila) od ugovorene cijene radova  za svaki dan zakašnjenja (dan zakašnjenja je svaki dan 
između određenog Roka dovršetka i datuma stvarnog Roka dovršetka). Sveukupni iznos prema ovom članku nede 
prijedi maksimalan iznos ugovorne kazne, a to je 10 % od ugovorene cijene radova. Od trenutka dosizanja 
najvedeg odbitka  Naručitelj ima pravo na raskid Ugovora na štetu Izvođača.  
Ako šteta koju Naručitelj pretrpi zbog neuredna izvršenja obveza Izvođača prelazi iznos ugovorne kazne Naručitelj 
ima pravo na iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne. 
Ugovorna kazna nede osloboditi Izvođača obveze da dovrši Radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili 
odgovornosti koje ima prema Ugovoru.  
O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, ved je ovaj Ugovor ujedno i obavijest o zadržavanju prava na 
ugovornu kaznu. 
Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili ukoliko to 
želi putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 
 

8.7. Privremena obustava Radova  

 
 Naručitelj odnosno Nadzorni inženjer mogu u svako doba narediti privremenu obustavu Radova ili dijela 
Radova i navesti razlog za istu. Tijekom privremene obustave Izvođač de zaštititi, uskladištiti i osigurati takav dio 
Radova protiv uništenja, gubitka ili oštedenja.  
 Ukoliko je privremena obustava priopdena od strane Izvođača i ukoliko je on odgovoran za privremenu 
obustavu Radova, nede se primjenjivati sljededi članci 8.8., 8.9. i 8.10.  
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8.8. Posljedice privremene obustave Radova  

 
 Ukoliko Izvođač kasni ili ima troškove zbog toga što je postupio prema naredbi Naručitelja, odnosno 
Nadzornog inženjera o prekidu radova i/ili zbog ponovnog nastavljanja radova, Izvođač de obavijestiti Naručitelja i 
ima pravo na:    

a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, ako dovršenje kasni ili de kasniti, prema članku  
8.5. (Produljenje Roka dovršetka);  

b) pladanje takvih Troškova. 
 
 Izvođač nema pravo na produljenje roka ili na pladanje nastalih Troškova zbog otklanjanja posljedica 
greške u projektiranju za koju je odgovoran Izvođač, loše izrade ili materijala, ili zbog propusta Izvođača da zaštiti, 
spremi ili osigura Radove u skladu sa člankom 8.7. (Privremena obustava radova).  
 

8.9. Pladanje za  Materijale  i/ili Postrojenja  u slučaju privremene obustave Radova  

 
 Izvođač ima pravo na pladanje vrijednosti Materijala i/ili Postrojenja (na dan privremene obustave), a koji 
nisu bili isporučeni na Gradilište, ako su radovi obustavljeni više od 28 dana;  
 

8.10. Produljenje privremene obustave 

 
 Ukoliko je privremena obustava iz članka 8.7. (Privremena obustava radova) trajala više od 30 dana, 
Izvođač može od Naručitelja tražiti dozvolu za nastavak radova. Ako Naručitelj ne dozvoli nastavak radova  ili  ne 
navede opravdani razlog za to, Izvođač može, uz obavijest Naručitelju, smatrati privremenu obustavu kao 
neizvršenje Ugovora prema članku 13. (Izmjene i usklađenja) u pogledu dijela radova na koje se privremena 
obustava odnosi. Ukoliko se privremena obustava odnosi na sve Radove, Izvođač može poslati obavijest o Raskidu 
prema članku 16.2. (Raskid od strane Izvođača).  
 

8.11. Nastavak radova  

 
 Nakon što je dana dozvola ili uputa da se nastavi, Izvođač i Nadzorni inženjer de zajedno ispitati Radove, 
Opremu i Materijale na koje se odnosila privremena obustava. Izvođač de popraviti oštedenja ili nedostatke na 
Radovima ili Postrojenjima ili Materijalima koji su se dogodili tijekom privremene obustave.  
 

9. Tehnički pregled  

 

9.1. Obveze Izvođača  

 
 Način obavljanja Tehničkog pregleda propisan je Zakonom o gradnji i Pravilnikom o tehničkom pregledu 
građevine. 
Izvođač de obaviti Tehnički pregled u skladu s ovim člankom i sa člankom 7.4. (Ispitivanje) nakon što pribavi 
dokumentaciju u skladu s točkom (d) članka 4.1. (Opde obveze Izvođača). 
Izvođač de obavijestiti Nadzornog inženjera najmanje 15 dana unaprijed o datumu kada de Izvođač biti spreman 
obaviti Tehnički pregled. Tehnički pregled obaviti de se u roku od 15 dana nakon tog datuma, na taj datum ili u 
dane kada naredi Nadzorni inženjer odnosno upravno tijelo nadležno za obavljanje postupka tehničkog pregleda. 
 Pri ocjeni rezultata Tehničkog pregleda Nadzorni inženjer de uzeti u obzir učinke korištenja Radova od  
Naručitelja, koje je utjecalo na karakteristike Radova.  
 

9.2. Ponavljanje Tehničkog pregleda 

 
 Ukoliko Radovi ili Faza ne zadovolje na Tehničkom pregledu primjenjuje se članak 7.5. (Odbijanje). 
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Nakon otklanjanja nedostataka Naručitelj de zatražiti ponovni Tehnički pregled.  
 

9.3. Neuspjeli Tehnički pregled 

 
 Ukoliko Radovi ili Faza ne zadovolje Tehnički pregled koji su ponovljeni prema članku 9.2. (Ponavljanje 
Tehničkog pregleda) Naručitelj ima pravo:  

a) da naredi daljnje ponavljanje Tehničkog pregleda prema članku 9.2.;  

b) odbiti Radove ili Fazu ukoliko neuspjeli Tehnički pregled uzrokuju Naručitelju u bitnome 
nemogudnost da koristi Radove ili Fazu, a u tom slučaju Naručitelj ima pravo na ista sredstva iz 
točke (c) članka 11.4. (Propust da se otklone nedostaci). 

 

10.  Primopredaja i konačni obračun  

 

10.1. Primopredaja 

 
 Naručitelj de preuzeti radove kada oni budu dovršeni u skladu s Ugovorom te nakon završetka postupka 

primopredaje. 
 Naručitelj i Izvođač de imenovati po jednog ili više predstavnika radi provođenja postupka primopredaje.  
 Naručitelj i Izvođač de započeti postupak primopredaje i konačnog obračuna bez nepotrebnog 

odugovlačenja. 
 Stranke de, prije samog početka primopredaje, objasniti svojim predstavnicima postupak primopredaje, i to 
naročito pitanja koja još nisu riješena ili koja nisu bila u potpunosti pokrivena Ugovorom. 
 Postupak primopredaje de se dovršiti u roku 5 radnih dana računajudi od datuma stvarnog Roka dovršetka. 
 Ako su radovi Ugovorom podijeljeni u dijelove, Izvođač može tražiti da se primopredaja svakog tog 
dijela vrši zasebno. 
 Zapisnik o primopredaji treba se sastaviti u pisanoj formi i treba sadržavati sljedede: 

 
a) Jesu li  radovi izvršeni u skladu s Ugovorom, 

 
b) Je li kvaliteta radova u skladu s Ugovorom propisanim standardima, 

 
c) Ima li nekih radova koje Izvođač o svom trošku treba izmijeniti, popraviti ili ponovo izvesti; 

zatim, koji radovi, ako takvih ima, nisu dovršeni te koji je rok dat da se ti radovi dovrše, 
 

d) popis svih dokumenata koje Izvođač treba predati Naručitelju; 
 

e) ima li  nekih tehničkih pitanja o kojima se nisu dogovorili predstavnici ugovornih strana, 
 

f) datum završetka radova i datum primopredaje radova. 
 

10.2. Konačni obračun 

 
 Konačni obračun između Naručitelja i Izvođača izvršit de se po završetku postupka primopredaje. 
 Konačni obračun de sadržavati sljedede: 
 

a) ukupnu cijenu izvršenih radova i to na bazi količina izvedenih radova i na bazi jediničnih cijena iz 
troškovnika, 

 
b) razliku u cijeni, zbog korekcije ugovorne cijene onda kada je ona prema Zakonu obavezna, 

 
c) ukupan iznos novca koji je pladen putem privremenih situacija do datuma konačnog obračuna, 
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d) iznos novca koji Izvođač potražuje, 
 

e) iznos kazne ako radovi nisu završeni do roka završetka koje je propisano Ugovorom, 
 

f) ostala pitanja o kojima nije postignut sporazum između predstavnika Izvođača i Naručitelja. 
 
 Svaka ugovorna strana snosit de svoje vlastite troškove sudjelovanja u postupku primopredaje i u pripremi 

konačnog obračuna. 
 Ugovorne strane su suglasne da primopredaja i konačni obračun predstavljaju konačne postupke.  
 Konačni obračun de se dovršiti nakon što Izvođač dobije Potvrdu o obavljenom poslu. 
  

11. Odgovornost za nedostatke 

 

11.1. Dovršenje preostalih radova i otklanjanje nedostataka  

 
 Kako bi Radovi i Dokumentacija Izvođača, kao i svaka Faza bili u stanju kakvo se traži Ugovorom (osim 
trošenja izazvanog uobičajenom upotrebom stvari) do isteka odgovarajudeg Roka za obavijest o nedostacima, ili 
što je prije izvedivo nakon toga, Izvođač de:  

a) dovršiti sve radove koji su preostali na dan koji je naveden u Zapisniku o primopredaji, i to u 
razumnom roku kojeg odredi Nadzorni inženjer; i  

b) obavit de radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili štete, o čemu obavijest daje 
Naručitelju na dan ili prije isteka Roka za obavijest o nedostacima za Radove ili Fazu. 

 
 Ukoliko se pojavi nedostatak ili se dogodi šteta, Naručitelj de na odgovarajudi način o tome obavijestiti 
Izvođača. Rok za obavijest o nedostacima je 6 mjeseci od kada se nedostatak utvrdio. 
 

11.2. Troškovi otklanjanja nedostataka  

 
 Svi radovi koji su navedeni u točki (b) članka (Dovršenje preostalih radova i otklanjanje nedostataka) izvest 
de se na rizik i na trošak Izvođača, do onog obima i ako su ti radovi uzrokovani: 

a) bilo kojim projektom za koji je odgovoran Izvođač;  

b) Postrojenjem, Materijalima ili izradom koja nije u skladu s Ugovorom;  

c) Propustom Izvođača da se pridržava bilo koje druge obveze utvrđene Ugovorom ili zakonom;  
 
 Ukoliko i do opsega do kojeg su ti radovi uzrokovani bilo kojim drugim  razlogom, Naručitelj de odmah 
obavijestiti Izvođača i primijenit de se članak 13.3. (Postupak Izmjene).  
 

11.3.  Produljenje jamstvenog roka   

 
 Naručitelj ima pravo na produljenje Roka za obavijest o nedostacima za Radove ili Fazu ako se Radovi, dio 
Radova ili vedi dijelovi Postrojenja (nakon preuzimanja) ne mogu koristiti sukladno svrsi za koju su namijenjeni 
zbog nedostatka ili oštedenja. U svakom slučaju Rok za obavijest o nedostacima nede biti produžen za više od 2 
godine.  
 Ukoliko je isporuka i/ili montaža Postrojenja i/ili Materijala bila privremeno obustavljena prema članku 
8.7. (Privremena obustava Radova) ili članku 16.1. (Pravo Izvođača da privremeno obustavi Radove), tada se 
obveze Izvođača iz ovog članka nede primjenjivati na oštedenja ili nedostatke koji se dogode nakon više od 2 
godine, nakon što bi Rok za obavijest o nedostacima za Postrojenje i/ili Materijale ionako istekao.  
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11.4. Propust da se otklone nedostaci  

 
 Ukoliko Izvođač ne otkloni oštedenja i nedostatke u razumnom roku, Naručitelj može odrediti datum do 
kojeg se oni trebaju otkloniti. Izvođač de o datumu biti obaviješten unaprijed u razumnom roku.  
 Ukoliko Izvođač ne izvrši popravak do tog određenog datuma, a taj se popravak trebao obaviti na trošak 
Izvođača prema članku 11.2. (Troškovi otklanjanja nedostataka) Naručitelj može, po svom izboru:  

a) sam obaviti posao ili ga dati obaviti na odgovarajudi način na trošak i rizik Izvođača, ali Izvođač 
nede imati nikakvu odgovornost za taj posao. Izvođač de platiti Naručitelju razumne troškove 
koje je Naručitelj imao zbog otklanjanja nedostataka;  

b) dogovoriti  ili odrediti odgovarajude smanjenje Ugovorne cijene;   

c) ukoliko zbog nedostatka ili oštedenja Naručitelj ne može koristiti Radove ili vedi dio Radova, 
Naručitelj može raskinuti Ugovor u cijelosti ili za onaj vedi dio koji se ne može koristiti sukladno 
namjeni. Ne dirajudi ostala prava prema Ugovoru, Naručitelj ima pravo povrata svih iznosa koji 
su pladeni za Radove ili za takav dio, uključujudi i troškove financiranja i troškove rastavljanja, 
čišdenja Gradilišta, povrata Postrojenja i Materijala Izvođaču; 

d)  U bilo kojem od gore navedenih slučajeva, Naručitelj de imati pravo na naknadu za svu štetu 
koju je pretrpio zbog propusta Izvođača da ukloni nedostatke. 

 

11.5. Potvrda o obavljenom  poslu  

 
Obveze Izvođača u pogledu izvođenja radova nede se smatrati ispunjenima sve dok Nadzorni inženjer ne izda 
Potvrdu o obavljenom poslu, gdje navodi datum kada je Izvođač dovršio svoje obveze prema Ugovoru.  
Nadzorni inženjer de izdati Potvrdu o obavljenom poslu nakon što Izvođač dostavi svu Dokumentaciju Izvođača i 
kada dovrši i ispita sve Radove, uključivo i otklanjanje eventualnih nedostataka. 
Kopija Potvrde o obavljenom poslu dostavit de se i Naručitelju.  
Smatrat de se da samo Potvrda o obavljenom poslu predstavlja dokaz da su Radovi prihvadeni (odobreni).  
 

11.6. Neispunjene obveze  

 
Nakon što je izdana Potvrda o obavljenom poslu svaka Ugovorna strana i dalje je odgovorna za ispunjenje svih 
obveza koje su u to vrijeme ostale neispunjene. Smatrat de se da je Ugovor na snazi u svrhu utvrđivanja karaktera 
i obima neobavljenih obveza. 
 

11.7. Čišdenje Gradilišta  

 
Nakon što primi Potvrdu o obavljenom poslu Izvođač de s Gradilišta ukloniti svu Opremu Izvođača, višak 
materijala, smede, otpad i Privremene Radove. 
Ukoliko sve to nije uklonjeno s Gradilišta u roku 10 radnih dana nakon što Naručitelj dobije primjerak Potvrde o 
obavljenom poslu, Naručitelj je ovlašten prodati ili na drugi način raspolagati svime što je ostalo na Gradilištu. 
Naručitelj ima pravo na pladanje troškova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uređenju 
Gradilišta.  
Ostatak novca od prodaje dat de se Izvođaču. Ukoliko je taj iznos manji od troškova Naručitelja, Izvođač de mu 
platiti preostali dio.  
 

11.8. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 

Izvođač je dužan nakon izvršenja primopredaje radova i izdavanja potvrde o obavljenom poslu, a prije končanog 
obračuna, Naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na iznos od 10% vrijednosti 
izvedenih radova (s PDV-om). 
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Ukoliko Izvođač ne uruči Naručitelju naznačeno jamstvo, Naručitelj nede isplatiti nepodmirene obveze, po 
Ugovoru, u ukupnom iznosu jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Na zadržana sredstva 
Izvođač nema pravo obračunavati zatezne kamate. Nakon dostavljanja jamstva, Naručitelj de isplatiti zadržana 
sredstva.  

Izvođač je obvezan predati, na ime jamstva za otklanja nedostataka u jamstvenom roku, jamstvo u obliku 
zadužnice ili bjanko zadužnice koje moraju biti potvrđene kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom 
o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN broj 115/12) i Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN broj 115/12), 
bez uvedanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona 
o obveznim odnosima na ime jamstva za otklanja nedostataka u jamstvenom roku s rokom valjanosti od 10 
(deset) godina. 

Jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Izvođač de jamčiti da su izvedeni radovi u vrijeme 
primopredaje u skladu s ugovorom, pripadajudom projektnom i tehničkom dokumentacijom, propisima i 
pravilima struke te da nemaju nedostataka koji onemogudavaju ili smanjuju njihovu vrijednost ili njihovu 
prikladnost za uporabu određenu ugovorom.   

Neiskorišteno jamstvo de biti vradeno Izvođač po izvršenim obvezama iz ugovora, odnosno po isteku njegova 
važenja. 

11.9. Jamstveni rok i odgovornost za nedostatke 

1. Izvođač jamči i osigurava da na građevini nede nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka 

njegove zapisničke primopredaje. 

2. Za građevinsko-zanatske, instalaterske i završne radove daje se jamstveni rok od 5 (pet) godina. 

3. Za nepropusnost krova i da se nikakvi nedostaci nede pojaviti na krovu daje se jamstveni rok od 10 (deset) 

godina, uz izjavu dobavljača o kvaliteti korištenih materijala i eventualnog podizvođača. 

4. Za solidnost građevine u pogledu ispunjenja temeljnih (bitnih) zahtjeve za građevinu daje se jamstveni rok od 

10 (deset) godina. 

5. Za nedostatke na zemljištu na koje je podignuta građevina daje se jamstveni rok od 10 (deset) godina. 

6. Za pokretne i nepokretne uređaje/opremu Izvođač daje naručitelju jamstvo prema uputama proizvođača tog 

uređaja/opreme koje se dokazuje jamstvenim listom proizvođača. 

7. Nedostatak u smislu Dokumentacije o nabavi je i svako odstupanje od parametara i karakteristika građevine 

koji su utvrđeni tehničkom dokumentacijom, te opde obveznim tehničkim normama i propisima. 

8. Izvođač nije odgovoran za one nedostatke koji su nastali uporabom neprimjerene dokumentacije stavljene 

na raspolaganje od strane Naručitelja, te kad Izvođač nije mogao, uz primjenu sve pažnje utvrditi njihovu 

nesvrhovitost ili ako je on Naručitelja pisanim putem upozorio na nedostatke, a Naručitelj je pisanim putem 

inzistirao na uporabi nesvrhovite dokumentacije ili stvari. 

9. Ukoliko se unutar jamstvenog roka pojave nedostaci, Naručitelj ima pravo na: 

- besplatno uklanjanje nedostataka od strane Izvođača (popravak), 

- nadoknadu štete, 

- sve druge zahtjeve utvrđene zakonom. 

10. Ukoliko Naručitelj zahtjeva popravke, Izvođač mora početi sa uklanjanjem nedostataka na građevini u roku 5 

(pet) kalendarskih dana od poziva i ukloniti nedostatke u tehnički izvedivom roku određenom od strane 

Naručitelja. 
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11. Ukoliko popravak ne uspije i ukoliko nedostaci nisu uklonjeni iz neopravdanog razloga u zadanom roku, 

Naručitelj ima, po svom izboru, pravo ustupiti izvođenje popravaka tredoj osobi na teret Izvođača. 

12. Uklanjanje eventualnih nedostataka, dogovori vezani uz termine i način uklanjanja nedostataka vršit de se 

sukladno dogovoru između Naručitelja i Izvođača. 

12.  Izmjera i procjena 

 

12.1. Radovi koji podliježu izmjeri  

 
 U skladu s ovim člankom Radovi de se izmjeriti i procijeniti za pladanje.  
 Kad god Nadzorni inženjer zatraži da se izvrši izmjera bilo kojeg dijela Radova, Predstavnik Izvođača de o 
tome biti pravovremeno obaviješten i on de:    

a) odmah pristupiti ili poslati drugu kvalificiranu osobu da pomogne Nadzornom inženjeru pri 
izmjeri; i  

b) dostaviti potrebne informacije koje zatraži Nadzorni inženjer.  
 
 Izmjeru radova radi Izvođač i unosi je u građevinsku knjigu. Izmjeru radova u građevinskoj knjizi kontrolira i 
ovjerava Nadzorni inženjer. 
Ukoliko Izvođač ne prisustvuje izmjeri ili ne pošalje predstavnika, izmjera koju obavi Nadzorni inženjer (ili netko u 
njegovo ime) smatrat de se točnom.  
 Građevinsku knjigu radi i vodi Izvođač. Ukoliko se Nadzorni inženjer ne složi s nekim unosom u građevinsku 
knjigu o tome de obavijestiti Izvođača. 
 Ukoliko Izvođač ispita i ne složi se s dokumentacijom, i/ili je ne potpiše kako je dogovoreno, tada de 
Izvođač obavijestiti Nadzornog inženjera o onim pitanjima u kojima smatra da dokumentacija nije točna. Nakon 
što primi takvu obavijest, Nadzorni inženjer de ponovo pregledati dokumentaciju i potvrditi je ili izmijeniti. 
Ukoliko Izvođač ne obavijesti Nadzornog inženjera u roku 14 dana nakon što je zatraženo da kontrolira 
dokumentaciju, tada de se ona smatrati točnom.  

 

12.2. Način izmjere  

 
 Osim ako nije drugačije utvrđeno Ugovorom i bez obzira na lokalnu praksu:  

a) izvršit de se izmjera neto stvarne količine svake stavke Stalnih Radova,  

b) način izmjere bit de u skladu s Troškovnikom i drugim važedim Prilozima.  
 
 Za svaku stavku radova odgovarajuda stopa ili cijena bit de ona stopa ili cijena koja je u Ugovoru navedena 
za takvu stavku, ili - ako nema takve stavke - cijena specificirana za sličan rad.  

 

12.3. Izostavljanje 

 
 Kad god izostavljanje nekog rada čini Izmjenu ili njen dio, čija vrijednost nije dogovorena, ako: 

a) Izvođaču nastanu troškovi koji bi se smatrali obuhvadeni Ugovorom da  radovi nisu izostavljeni;  

b) izostavljanje rezultira time da taj iznos ne čini dio Ugovorne cijene; ili 

c) se smatra da ovaj trošak nije obuhvaden procjenom bilo kojeg zamjenskog rada;  
 
tada de Izvođač obavijestiti Nadzornog inženjera uz popratne detalje. Nakon što primi takvu obavijest Nadzorni 
inženjer de o tome obavijestiti Naručitelja.  
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13. Izmjene i usklađenja 

 

13.1. Pravo na izmjene  

 
 Izvođač de izvesti i bit de vezan svim Izmjenama koje je naredio, odnosno odobrio Naručitelj, osim ako 
Izvođač odmah ne obavijesti Naručitelja navodedi (uz dokaze) da ne može odmah dobiti Sredstva koja se traže 
Izmjenama.  
 Svaka Izmjena može obuhvadati:  

a) promjene količine bilo koje stavke radova koji su obuhvadeni Ugovorom (te promjene ne znače 
nužno i Izmjenu);  

b) promjene kvalitete i drugih karakteristika bilo kojeg dijela radova;  

c) promjene kota, pozicija i/ili dimenzija bilo kojeg dijela radova;  

d) izostavljanje nekih radova osim ako ih nede izvesti netko drugi;  

e) bilo koje dodatne radove, Postrojenja, Materijale ili usluge koje su potrebne za Stalne Radove, 
uključujudi i relevantne Testove po dovršetku, bušotine i druga ispitivanja i istraživačke radove; 
ili  

f) promjene redoslijeda ili dinamike izvođenja Radova.  
 

13.2. Poboljšanja 

 
Izvođač može u svako doba dostaviti Nadzornom inženjeru pisani prijedlog koji de (prema mišljenju Izvođača), ako 
bude prihvaden, ubrzati dovršenje Radova, smanjiti Naručitelju troškove izvedbe, održavanja ili korištenja Radova, 
poboljšati efikasnost ili vrijednost dovršenih Radova Naručitelju, ili na drugi način biti od koristi Naručitelju. 
Prijedlog de biti izrađen na trošak Izvođača i obuhvadat de stavke koje su navedene u članku 13.3. (Postupak 
Izmjene). 
Ukoliko prijedlog kojeg prihvati Naručitelj sadrži promjene projekta dijela Stalnih Radova tada de, osim ako obje 
Ugovorne strane ne dogovore drugačije: 

a) Izvođač projektirati taj dio;  

b) Primjenjivat de se točke (a) do (d) članka 4.1. (Opde obveze Izvođača). 
 

13.3. Postupak izmjene 

 
Naručitelj prije nego što naredi Izmjenu treba tražiti ponudu. Izvođač de pisano odgovoriti što je prije izvedivo, 
navodedi razloge zašto ne može udovoljiti zahtjevu, ili de dostaviti:  

a) opis predloženih radova koje treba izvesti i program za njihovo izvođenje; 

b) prijedlog Izvođača za sve potrebne preinake programa izvođenja radova prema članku (Program 
izvođenja radova) i promjene Roka dovršetka; i  

c) prijedlog Izvođača za procjenu Izmjena.  
 
Nakon što primi takav prijedlog (iz članka 13.2. (Poboljšanja)) Naručitelj de što je prije izvedivo odgovoriti 
potvrdno ili negativno. Izvođač nede kasniti niti s jednim poslom dok čeka odgovor. Sve upute za izvedbu Izmjena, 
sa zahtjevom da se registriraju Troškovi, izdaje Nadzorni inženjer Izvođaču, koji de potvrditi primitak.  
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Svaka Izmjena procijenit de se u skladu sa člankom (Izmjera i Procjena), osim ako Naručitelj ne odredi ili odobri 
drugačije u skladu s ovim člankom.  

13.4. Paušalni iznosi  

 
Svaki Paušalni iznos koristit de se isključivo na temelju uputa Nadzornog inženjera, a Ugovorna cijena de se 
adekvatno korigirati. Ukupni iznos pladen Izvođaču obuhvadat de samo iznose za rad, snabdijevanje i usluge na 
koje se odnosi Paušalni iznos, sukladno uputama Nadzornog inženjera. Za svaki Paušalni iznos Nadzorni inženjer 
može odrediti da:  

a) Izvođač izvede radove (uključivo isporuku Postrojenja, Materijala ili usluga), a koji su 
procijenjeni na temelju članka 13.3. (Postupak  Izmjene);  i/ili  

b) da Izvođač nabavi Postrojenja, Materijale ili usluge Podizvođača ili na drugi način, u kojem 
slučaju de Ugovorna cijena obuhvadati:  

(i) stvarno pladene iznose (ili koji dospijevaju na pladanje) od strane Izvođača, i  

(ii) iznos za režijske troškove i dobit, što de se računati kao postotak stvarnih iznosa 
primjenom odgovarajudeg postotka iz odgovarajudeg Priloga.  

 
 Kada to zatraži Nadzorni inženjer, Izvođač de kao dokaz dostaviti kotacije, fakture, vaučere i račune ili 
priznanice. 
 

14. Ugovorna cijena i pladanje 

 

14.1. Ugovorna cijena  

   
Ugovorna cijena je cijena određena Ugovorom o građenju. Ugovorne jedinične cijene su nepromjenjive. Konačna 
vrijednost radova utvrdit de se na osnovi stvarno izvršenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih 
cijena iz priloženog troškovnika, kao i odredbi ovog ugovora.  

Povedanje cijene mogude je samo sukladno članku 627. Zakona o obveznim odnosima. 

Ugovorne jedinične cijene obuhvadaju sav rad, materijal, transport, režiju gradilišta i uprave tvrtke, sve poreze i 
prireze (osim PDV-a), zaradu tvrtke i naknade štete koje de nastati uslijed građenja i oštedenja na mreži javnih 
cesta, bez obzira da li je u opisu stavke troškovnika navedeno da jedinična cijena sve ovo obuhvada. 

Ugovornom jediničnom cijenom su obuhvadeni svi pripremni i završni radovi, postrojenja, potrebne prostorije i 
instalacije, završni radovi, čišdenje okoliša i uređenje gradilišta, osiguranje i organizacija odvijanja prometa 
tijekom izvođenja radova, uključivo sve pomodne radove, te predradnje i pripomodi za sve radove prije i u toku 
izvođenja radova, kao i popravke nakon izvođenja te ishođenje razne atestne dokumentacije u pogledu 
dokazivanja projektirane kvalitete, izvješda o kvaliteti izvedenih radova i materijala i sl. 

Smatra se da Izvođačeve ponudbene cijene uključuju sve carinske pristojbe, trgovinske poreze, porez na dohodak 
i ostale poreze koji bi se mogli primijeniti u skladu sa zakonima i propisima koji vrijede 30 dana prije posljednjeg 
dana za podnošenje ponuda u zemlji Naručitelja, a u vezi s Izvođačevom opremom, materijalima i robom (to se 
odnosi na robu trajne vrijednosti, privremene vrijednosti, te na potrošnu robu) koja je nabavljena radi izvođenja 
radova u skladu s Ugovorom. Niti jedna odredba iz Ugovora nede osloboditi Izvođača od njegove odgovornosti da 
plati bilo kakav porez u zemlji Naručitelja na dobit koju ostvari u vezi s Ugovorom. 

Izvođačevo osoblje i radna snaga trebat de platiti sve poreze na osobni dohodak i ostale doprinose u zemlji. 
Naručitelja u vezi s njihovim primanjima ili zaradama i to u skladu s trenutno važedim zakonima i propisima, a 
Izvođač de izvršiti svoje obveze u vezi s takvim odbicima u skladu sa zakonima i propisima koji se na to odnose. 
 

14.2. Promjena troškova  
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Ugovorene jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive. 
Korekcije zbog promjene troškova nede se primjenjivati. 
 

14.3. Izdavanje Privremene situacije  

 
Izvođač de dostaviti Nadzornom inženjeru, poslije kraja svakog mjeseca, Izvještaj u 8 kopija u onom obliku kako to 
zatraži Nadzorni inženjer, u kojem de iznijeti sve iznose za koje Izvođač smatra da mu pripadaju, zajedno s 
popratnom dokumentacijom koja de obuhvadati izvještaj o napredovanju radova tokom mjeseca, u skladu sa 
člankom 4.20. (Izvještaji o napredovanju radova). 
Osim popratne dokumentacije koju treba dostaviti uz privremenu situaciju u skladu s člankom 4.20. Izvođač de 
dostaviti i sljedede:  

a) troškovnik s količinama i cijenama izvedenih radova u papirnatom formatu u broju kopija određenom od 
Naručitelja, te razradu izvedenih radova po partnerima poslovne udruge,i /ili po imenovanim 
Podizvođačima,  

b) tabelar više-manje radova u papirnatom formatu.  
 

14.4. Ovjera Privremene situacije  

 
Izvedeni radovi obračunavat de se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po Nadzornom 
inženjeru ovjerene građevinske knjige. 
Izvedene i ovjerene radove Izvođač de obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije. 
Privremene situacije Izvođač ispostavlja u 8 primjeraka do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom 
mjesecu. Situaciju na gradilištu ovjerava Nadzorni inženjer u roku od 5 dana od dana primitka. 
U ovjeri privremenih situacija, Nadzorni inženjer je odgovoran i ovlašten za: 

a) kontrolu i potvrdu stvarno izvršenih količina radova, 
b) primjenu odgovarajudih jediničnih cijena na stavke izvršenih radova u situaciji, te 
c) za računsku kontrolu priloženog obračuna izvršenih radova, ali ne i za odobrenje zahtijevanih pladanja. 

To odobrenje je odgovornost Naručitelja. 
Svaka privremena situacija mora biti ovjerena od strane  Nadzornog Inženjera. 
Nepredviđeni i naknadni radovi dodavat de se na kraju mjesečnih privremenih situacija. 
Količine izvedenih radova prema privremenim situacijama predstavljat de kumulativne količine izvedene od 
početka radova do kraja mjeseca za koji se izdaje privremena situacija. 
Naručitelj ima pravo umanjiti iznos pladanja i to u pogledu kvalitete, cijene i količine izvedenih radova. U takvom 
slučaju, Naručitelj de obavijestiti Izvođača o razlozima umanjenja te o iznosima umanjenja. 
 

14.5. Pladanje  

 
 Naručitelj de Izvođaču platiti situaciju ovjerenu od strane Nadzornog inženjera, koju Izvođač dostavlja 
predstavniku Naručitelja. Nesporni dio situacije, predstavnik Naručitelja de ovjeriti u roku od 8 dana od dana 
ovjere Nadzornog inženjera i tako ovjerenu situaciju Naručitelj se obvezuje platiti u roku 30 dana od dana ovjere 
situacije od strane predstavnika Naručitelja.  
Naručitelj plada do 90% (devedeset posto) vrijednosti neospornog dijela privremene situacije. Preostalih 10% 
(deset posto) vrijednosti neospornog dijela privremene situacije Izvođač de ispostaviti putem okončane situacije 
po završetku svih radova u vezi s Ugovorom, uključujudi i sve nepredviđene i naknadne radove, a nakon konačnog 
obračuna. 
U zajednici ponuditelja svakom članu de se za radove, robu ili usluge koje de izvesti, isporučiti ili pružiti, pladati 
neposredno, na način da članovi naprave obračun ukupnih radova putem cijele situacije-rekapitulacije, koja ne 
smije sadržavati oznaku R1. Uz nju ujedno treba priložiti i privremene situacije ispostavljene Naručitelju s 
oznakom R1 od svakog od pojedinih članova i to samo za alikvotni dio radova koji im pripada, te tako sve zajedno 
dostaviti Naručitelju na ovjeru i daljnji postupak. 
Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu-rekapitulacija izvedenih radova (zajednički troškovnik) ovjerena od 
strane nadzornog inženjera i sa datumom ovjere, služit de za pradenje Ugovora. Također i sve pojedinačne 
priložene situacije članova trebaju biti na isti način ovjerene od svih za to ovlaštenih osoba. 
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Naručitelj de evidentirati svaku pojedinačnu situaciju članova zajednice ponuditelja zasebno i povezati je s 
pladanjem. Pladanje de se vršiti neposredno svakom članu. 
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, Naručitelj de dio ugovora koji je izvršen od strane 
Podizvođača pladati direktno Podizvođaču na ranije propisan način. 
Izvođač je obvezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba pladati članovima zajednice ponuditelja i 
podizvođačima.  
Ako članovi zajednice ponuditelja zahtijevaju pladanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime 
zajednice ponuditelja na način kako je navedeno.  
Članovi zajednice ponuditelja mogu izdavati obračunska pladanja isključivo uz suglasnost Naručitelja.  
Izvođač ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na 
trede osobe.  
Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti pladanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije dužan 
platiti u naprijed navedenom roku. 
 U slučaju da Izvođač ima prethodnih dugovanja prema Naručitelju temeljem drugih Ugovora isplata 
situacije izvršit de se  kompenzacijom  međusobnih potraživanja. 

 

14.6. Zakašnjelo pladanje  

 
 Ako Izvođač ne primi pladanje u skladu sa člankom 14.5. (Pladanje), tada ima pravo na zatezne kamate koje 
se obračunavaju mjesečno, na nepladeni iznos tijekom perioda kašnjenja. Taj period počinje s datumom 
određenim za pladanje iz članka (Pladanje), bez obzira na datum kada je izdana Privremena situacija. 
 Osim ako nije drugačije navedeno te zatezne kamate obračunavaju se po godišnjoj stopi zakonske zatezne 
kamate u valuti pladanja Zemlje i bit de pladene u toj valuti.  
 Izvođač ima pravo na to pladanje bez formalne obavijesti ili potvrde i bez prejudiciranja ostalih prava ili 
sredstava.  
 

14.7. Pladanje zadržanog iznosa 

 
 Nakon izdavanja potvrde o obavljenom poslu, a prije konačnog obračuna, Izvođač je dužan dostaviti 
Naručitelju bankovnu garanciju za Jamstveni period/Garanciju za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 
prema članku 11.8. OUU. 
Izvođač de na svoj trošak, za Radove, ishoditi Garanciju za uklanjanje nedostataka u iznosu od 10% vrijednosti 
izvedenih radova (s PDV-om) u hrvatskim kunama (HRK).  
Garanciju za uklanjanje nedostataka može izdati samo banka u obliku određenom člankom 11.8. OUU. 

Ukoliko Izvođač ne uruči Naručitelju naznačenu garanciju, Naručitelj nede isplatiti nepodmirene obveze, po 
Ugovoru, u ukupnom iznosu jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Na zadržana sredstva 
Izvođač nema pravo obračunavati zatezne kamate. Nakon dostavljanja jamstva, Naručitelj de isplatiti zadržana 
sredstva.  

14.8. Utjecaj promjena kvalitete  

 
 Za vrijeme primopredaje dovršenih radova, Naručitelj može proporcionalno smanjivati ugovorene cijene 
ako ustanovi da kvaliteta materijala ili kvaliteta izvedenih radova nije u skladu sa zahtjevima iz Ugovora. 
 

14.9. Okončana situacija 

 
 Okončanu de situaciju pripremiti de Izvođač po završetku svih radova u vezi s Ugovorom, uključujudi i sve 
nepredviđene i naknadne radove, a nakon konačnog obračuna prema članku 10.2. (Konačni obračun). 
Pladanje Okončane situacije vrši se prema članku 14.5. (Pladanje). 
 

14.10. Oslobađanje od obveza  
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 Kada dostavlja Okončanu situaciju, Izvođač de također dostaviti i pismeno oslobađanje od obveza kojim se 
potvrđuje da ukupni iznos Okončane situacije predstavlja potpuno i konačno namirenje svih iznosa koji 
dospijevaju Izvođaču prema ili u vezi s Ugovorom.  
 

14.11. Prestanak odgovornosti Naručitelja 

 
Naručitelj nede imati nikakvu odgovornost prema Izvođaču za bilo što prema ili u vezi s Ugovorom ili za izvođenje 
radova osim ako Izvođač nije uključio određeni iznos isključivo za to u Okončanoj situaciji. 
Naravno ovaj članak nede ograničavati odgovornost Naručitelja u odnosu na obvezu na naknadu štete ili u odnosu 
na obvezu u slučaju prijevare, namjere ili grube nepažnje Naručitelja. 
 

15. Raskid od strane Naručitelja 

 

15.1. Obavijest za otklanjanje nedostataka  

 
Ukoliko Izvođač propusti izvršiti bilo koju obvezu iz Ugovora, Naručitelj može putem obavijesti zatražiti od 
Izvođača da popravi ili otkloni nedostatak  u određenom razumnom roku.  
 

15.2. Raskid od strane Naručitelja  

 
Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor, te naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora,  ukoliko Izvođač: 

a) ne postupi prema članku 4.2. (Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora) ili prema obavijesti iz 
članka 15.1. (Obavijest za otklanjanje nedostataka), ili ne dostavi ostala jamstva tražena 
ugovorom;  

b) napusti Radove ili na drugi način jasno pokaže namjeru da nede nastaviti s izvođenjem svojih 
obveza iz Ugovora;  

c) bez opravdanog razloga ne nastavi s Radovima u skladu sa člankom 8. (Početak, kašnjenje i 
privremena obustava),  

d) dade u podizvođenje više od 51 % radova bez pisane suglasnosti Naručitelja ili ustupi Ugovor 
bez potrebnog sporazuma;  

e) bankrotira ili postane nesolventan, ode u likvidaciju, protiv njega su provedene prisilne mjere, 
nagodi se s vjerovnicima ili nastavi s poslovanjem pod prisilnom upravom u korist vjerovnika, ili 
ako je izvršen čin koji (prema važedim Zakonima) ima sličan učinak ovim događajima; ili  

f) dade ili ponudi (direktno ili indirektno) bilo kojoj osobi mito, dar, proviziju ili nešto drugo 
vrijedno, kao poticaj ili nagradu: 

(i) za neko činjenje ili nečinjenje u vezi s Ugovorom, ili  

(ii) za davanje prednosti ili zanemarivanje neke osobe u vezi s Ugovorom; 
 
ili ako bilo tko od Osoblja Izvođača, zastupnika ili Podizvođača dade ili ponudi (direktno ili indirektno) bilo kome 
takvu vrstu poticaja ili nagrade kako je to opisano u točki (f). U svakom slučaju nagrade i poticaji Osoblju Izvođača 
koji su u skladu sa zakonom nede davati pravo na raskid Ugovora. 

g) ne postupi prema obavijesti za uklanjanje nedostataka;  
h) ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom sukladno članku 8.2.  
i) ne dostavi police osiguranja sukladno članku 18.;  
j) prepusti podizvođaču dio ugovora suprotno odredbama ugovora; ili  
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k) ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen 
raskid ugovora. 

Kada se dogodi jedan od gore navedenih događaja ili okolnosti Naručitelj može raskinuti Ugovor i odstraniti 
Izvođača s Gradilišta uz obavijest koju mora dati 14 dana unaprijed. U slučaju primjene točke (e) ili (f) Naručitelj 
može raskinuti putem obavijesti Ugovor odmah.  
Odluka Naručitelja da raskine Ugovor nede prejudicirati njegova druga prava iz Ugovora ili inače.  
Izvođač de tada napustiti Gradilište i dostavit de Nadzornom inženjeru sva zatražena Sredstva, svu Dokumentaciju 
Izvođača kao i ostalu projektnu dokumentaciju koju je izradio. U svakom slučaju, Izvođač de uložiti sve napore da 
odmah ispuni svaku razumnu odluku koja je navedena u obavijesti za ustupanje bilo kojeg podugovora, i za 
zaštitu života ili imovine ili zbog sigurnosti Radova.  
Nakon raskida, Naručitelj može dovršiti Radove i/ili organizirati da to učine drugi subjekti. Naručitelj i ti subjekti 
mogu koristiti Sredstva, Dokumentaciju Izvođača ili drugu projektnu dokumentaciju koju je izradio Izvođač ili je 
izrađena u njegovo ime. 
Naručitelj de tada obavijestiti Izvođača da de predati Opremu Izvođača i Privremene Radove Izvođaču na 
Gradilištu ili blizu njega. Izvođač de odmah organizirati njihovo uklanjanje na svoj rizik i na svoj trošak. Ako do tog 
vremena Izvođač nije izvršio dospjela pladanja Naručitelju, ove stvari Naručitelj može prodati kako bi namirio ta 
potraživanja. Eventualni ostatak tih sredstava platiti de se Izvođaču.  
 

15.3. Obračun na dan raskida 

 
Nakon što je obavijest o raskidu iz članka (Raskid od strane Naručitelja) stupila na snagu Naručitelj de platiti 
Izvođaču samo izvedene radove. Naručitelj nije obvezan platiti cijenu za naručeni materijal koji nije isporučen na 
gradilište, ugrađen i obračunat u radovima, osim opreme za koju postoji računovodstvena dokumentacija kojom 
može dokazati svoja potraživanja. 
 

15.4. Pladanje nakon Raskida 

 
Nakon što je Obavijest o raskidu iz članka  (Raskid od strane Naručitelja)  stupila na snagu, Naručitelj može: 

a) zadržati daljnja pladanja Izvođaču sve dok se ne utvrde troškovi izvođenja radova, dovršenja i 
otklanjanje eventualnih  nedostataka, ugovorne kazne i svi ostali  troškovi koje je napravio 
Izvođač; i/ili   

b) nadoknaditi od Izvođača sve gubitke i štete koje je imao  Naručitelj kao i sve dodatne troškove 
dovršenja Radova  nakon što odobri iznose koji dospijevaju Izvođaču prema članku (Obračun na 
dan raskida). Nakon naknade svih takvih gubitaka, šteta i dodatnih troškova, Naručitelj de platiti 
Izvođaču svaki preostali iznos.  

 

15.5. Pravo Naručitelja na raskid 

 
Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor u svako doba kako mu to odgovara, uz obavijest Izvođaču o takvom raskidu. 
Raskid de stupiti na snagu 28 dana nakon datuma kada Izvođač primi takvu obavijest ili Naručitelj vrati Jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora, ved prema tome koji je datum kasniji. Naručitelj nede raskinuti Ugovor prema ovom 
članku kako bi Radove sam izveo ili organizirao da ih izvede drugi Izvođač. 
Nakon raskida Izvođač de postupiti u skladu sa člankom 16.3. (Prestanak Radova i uklanjanja Opreme Izvođača) i 
bit de pladen u skladu sa člankom 19.6. (Raskid po slobodnoj volji, pladanje i oslobođenje od obveza).  
 

16. Obustava i raskid od strane Izvođača 

 

16.1. Pravo Izvođača na privremenu obustavu radova 

 
Ako Naručitelj ne postupi u skladu sa člankom 14.4. (Ovjera Privremene situacije) ili  člankom 14.5. (Pladanje), 
Izvođač može privremeno obustaviti radove (ili smanjiti obim radova) nakon što dade obavijest najmanje 7 radnih 
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dana unaprijed, a obustava traje sve dok Izvođač ne dobije Situaciju ili pladanje i to onako kako je to opisano u 
obavijesti. 
Taj čin Izvođača nede prejudicirati njegovo pravo na zatezne kamate prema članku 14.6. (Zakašnjelo pladanje) i na 
raskid iz članka 16.2. (Raskid od strane Izvođača).  
Ako Izvođač naknadno primi takvu Situaciju ili pladanje (kako je to opisano u određenom članku i u gore 
navedenoj obavijesti) prije davanja obavijesti o raskidu, Izvođač de nastaviti posao čim to bude razumno izvedivo.  
Ako Izvođač kasni i/ili mu nastanu Troškovi kao rezultat privremene obustave radova (ili smanjenja obima radova) 
u skladu s ovim člankom, Izvođač de o tome obavijestiti Nadzornog inženjera i prema članku 20.1. (Potraživanja 
Izvođača)  ima pravo na:  

a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, ako dovršenje kasni ili de kasniti, prema članku  
8.5. (Produljenje Roka dovršetka);  

b) pladanje takvih Troškova.  
 

16.2. Raskid od strane Izvođača  

 
Izvođač ima pravo raskinuti Ugovor ako: 

a) ne primi dospjele iznose prema Privremenoj situaciji u roku 30 dana nakon isteka roka iz članka 
14.5. (Pladanje) u kojem roku treba izvršiti pladanje osim odbitaka zbog potraživanja Naručitelja; 

b) Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;  

c) Naručitelj se ne pridržava članaka 1.6. (Ustupanje);  

d) produljena obustava negativno utječe na cjelokupne Radove kako je opisano  u članku 8.10. 
(Produljenje privremene obustave)  

e) Naručitelj bankrotira ili postane nesolventan, ode u likvidaciju, protiv njega su provedene 
prisilne mjere, nagodi se s vjerovnicima ili nastavi s poslovanjem pod prisilnom upravom u korist 
vjerovnika ili ako je izvršen čin koji prema važedim zakonima ima sličan učinak ovim događajima. 

 
U slučaju tih događaja ili okolnosti Izvođač može raskinuti Ugovor, nakon što 14 dana unaprijed dostavi 
Naručitelju obavijest. U slučaju točke (d) i (e) Izvođač može uz obavijest odmah raskinuti Ugovor.  
Odluka Izvođača da raskine Ugovor nede utjecati na njegova druga prava koja ima iz Ugovora. 
 

16.3. Prestanak radova i uklanjanje Opreme Izvođača  

 
Nakon što je obavijest o Raskidu stupila na snagu prema članku (Pravo Naručitelja na raskid), ili 16.2. (Raskid od 
strane Izvođača)  ili 19.6. (Raskid po slobodnoj volji, pladanje i oslobođenje od obveza), Izvođač de odmah: 

a) prekinuti sve daljnje radove osim onih koje naredi Nadzorni inženjer u svrhu zaštite života i 
imovine ili sigurnosti Radova;  

b) predati Dokumentaciju Izvođača, Postrojenja, Materijale i druge radove za koje je Izvođač 
primio pladanje; i  

c) ukloniti sva ostala Sredstva s Gradilišta, osim onoga što je neophodno radi sigurnosti, te de  
napustiti Gradilište. 
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16.4. Pladanje nakon Raskida  

 
Nakon što je obavijest o Raskidu prema članku 16.2. (Raskid od strane Izvođača) stupila na snagu, Naručitelj de 
odmah:  

a) vratiti Garanciju za uredno ispunjenje Ugovora Izvođaču;  

b) platiti Izvođača u skladu sa člankom 19.6. (Raskid po slobodnoj volji, pladanje i oslobođenje od 
obveza). 
 

17. Rizik i odgovornost 

 

17.1. Obeštedenja 

 
Izvođač de obeštetiti Naručitelja, Osoblje Naručitelja i njihove zastupnike u pogledu svih potraživanja šteta, 
gubitaka i troškova (uključivo i troškove odvjetnika i sudske pristojbe) u odnosu na:  

a) tjelesne povrede, obolijevanje ili smrt bilo koje osobe, a što je uzrokovano projektom Izvođača 
(ako postoji), izvedbom i dovršenjem Radova  i otklanjanjem nedostataka, osim ako se to može 
pripisati nemaru, namjeri ili kršenju Ugovora od strane Naručitelja,  Osoblja Naručitelja ili 
njegovih zastupnika; i  

b) štetu na ili gubitak imovine (koja nisu Radovi) u onoj mjeri kada takva šteta ili gubitak: 

(i) nastanu kao posljedica projekta Izvođača, izvedbe i dovršenja Radova i zbog otklanjanja 
nedostataka,  

(ii) nastanu zbog nemara, namjernog čina ili kršenja Ugovora od strane Izvođača, Osoblja 
Izvođača, njihovih zastupnika ili nekog drugoga kojeg on posredno ili neposredno 
zaposli. 

 
Naručitelj de obeštetiti Izvođača, Osoblje Izvođača i njihove zastupnike zbog potraživanja, štete, gubitaka i 
troškova (uključivo i troškove odvjetnika i sudske pristojbe) u vezi sa (1) tjelesnim povredama, bolešdu ili smrdu 
što se može pripisati nemaru, namjeri ili kršenju Ugovora od strane Naručitelja, Osoblja Naručitelja ili njihovih 
zastupnika i (2) pitanjima za koja se odgovornost može isključiti iz osiguranja, što je opisano u članku 18.3. 
(Osiguranje protiv povreda osoba i oštedenja imovine).  
 

17.2. Briga Izvođača za Radove  

 
Izvođač de imati punu odgovornost za brigu o Radovima i Sredstvima od Datuma početka sve dok ne bude 
sastavljen zapisnik o primopredaji za Radove kada odgovornost za brigu o Radovima prelazi na Naručitelja. Ako je 
primopredaja izvršena za neku Fazu ili dio Radova, odgovornost za brigu o toj Fazi ili dijelu Radova prelazi na 
Naručitelja. 
Nakon što je odgovornost prešla na Naručitelja, Izvođač je odgovoran za brigu o svim preostalim radovima na dan 
koji je naveden u zapisniku o primopredaji, sve dok ti preostali radovi ne budu dovršeni.  
Ukoliko se na Radovima, Sredstvima ili Dokumentaciji Izvođača dogodi gubitak ili šteta tokom perioda kada je 
Izvođač odgovoran za brigu o njima, i to zbog bilo kojeg razloga koji ne spada pod rizik Naručitelja Izvođač de 
nadoknaditi gubitak ili ispraviti štetu na rizik i na trošak Izvođača tako da Radovi, Sredstva i Dokumentacija 
Izvođača odgovaraju Ugovoru.  
Izvođač je odgovoran za svaki gubitak ili štetu koji nastanu djelovanjem Izvođača nakon što je sastavljen zapisnik 
o primopredaji. Izvođač je također odgovoran za svaki gubitak ili štetu koje se dogode nakon što je sastavljen 
zapisnik o primopredaji i koje nastanu zbog prethodnih događaja za koje je bio odgovoran Izvođač.  
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17.3. Rizici Naručitelja 

 
a) rat i neprijateljstva (bez obzira na to da li je rat objavljen ili ne), invazije, djelovanje stranih   neprijatelja, 
b) buna, revolucija, ustanak, vojni prevrat, uzurpiranje vlasti ili građanski rat, 
c) radioaktivna ionizirajuda radijacija ili kontaminacija od bilo kojeg nuklearnog goriva, ili nuklearnog otpada od 

izgaranja nuklearnog goriva, radioaktivni toksični eksplozivi, ili druga opasna svojstva bilo kojeg eksplozivnog 
nuklearnog sklopa ili nuklearne komponente tog sklopa, 

d) tlačni valovi nastali zbog aviona koji leti brzinom zvuka ili nadzvučnom brzinom, 
e) nemiri, komešanja ili neredi, ako nisu isključivo ograničeni na službenike Izvođača ili  njegovih podIzvođača i 

ako do toga ne dolazi zbog izvođenja radova, 
f) gubitak ili oštedenje zbog korištenja ili zauzimanja bilo kojeg dijela trajnih radova od strane  Naručitelja, osim 

u slučajevima kada je to predviđeno Ugovorom, 
g) gubitak ili oštedenje kada je isto uzrokovano projektom radova, osim kada se radi o bilo kojem   dijelu 

projekta koji je dao Izvođač ili za koji je Izvođač odgovoran, 
h) svako djelovanje prirodnih sila protiv kojih se od jednog iskusnog Izvođača ne bi moglo realno očekivati da 

poduzme mjere opreza. 
 

17.4. Ograničenje odgovornosti  

 
Niti jedna Ugovorna strana nije odgovorna drugoj Ugovornoj strani za nemogudnost korištenja Radova, izgubljenu 
dobit, gubitak bilo kojeg dijela  Ugovora ili za bilo koju indirektnu ili posljedičnu štetu koju pretrpi druga Ugovorna 
strana u vezi s Ugovorom, osim onoga iz članka 16.4. (Pladanje nakon Raskida) i 17.1.(Obeštedenja). 
 

18. Osiguranje  

 

18.1. Opdi zahtjevi za osiguranje  

 
U ovom članku “Ugovorna strana koja ugovara osiguranje” označava, za svaku vrstu osiguranja, Ugovornu stranu 
koja je odgovorna da sklopi i da održava osiguranje navedeno u određenom članku.  
Gdje god je Izvođač Ugovorna strana koja ugovora osiguranje, svako osiguranje de biti zaključeno putem 
osiguravatelja i prema uvjetima koje odobri Naručitelj. Ovi uvjeti bit de u skladu sa svim uvjetima koje su 
Ugovorne strane dogovorile. Takav dogovor o uvjetima ima prednost pred odredbama ovog članka. 
Kad god je Naručitelj Ugovorna strana koja ugovora osiguranje, svako osiguranje sklopit de se sa osiguravateljem 
pod uvjetima koje su Ugovorne strane dogovorile.  
Ako se traži da se iz police obeštete zajednički osigurane osobe, pokride de se primjenjivati odvojeno za svakog 
osiguranika kao da je izdana posebna polica za svakog od zajedničkih osiguranika. Ukoliko polica namiruje štetu za 
dodatnog zajedničkog osiguranika, naime uz osiguranika specificiranog u ovom članku, (i) Izvođač de nastupiti 
prema ovoj polici za račun ovog dodatnog zajedničkog osiguranika, osim što Naručitelj nastupa za račun svog 
Osoblja, (ii) dodatni zajednički osiguranik nede imati pravo dobiti pladanje direktno od osiguravatelja niti de modi 
imati direktne aranžmane s osiguravateljem, i (iii) Ugovorna strana koja ugovora osiguranje de zahtijevati od svih 
dodatnih zajedničkih osiguranika da se pridržavaju uvjeta navedenih u polici. 
Svaka polica osiguranja protiv gubitka ili štete omogudavat de da se pladanja vrše u valutama u kojima se 
nadoknađuje gubitak ili šteta. Pladanja dobivena od osiguravatelja koristit de se za nadoknadu gubitka ili popravak 
štete.  
Određena Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit de drugoj Ugovornoj strani u roku 8 dana od 
obostranog  potpisivanja ugovora slijedede:  

a) dokaz da su zaključena osiguranja opisana u ovom članku; 

b) kopije polica osiguranja opisanih u članku 18.2. (Osiguranje Radova i Opreme Izvođača) i u 
članku 18.3. (Osiguranje protiv povreda osoba i oštedenja imovine). 
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Kada je pladena svaka premija, Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit de drugoj Ugovornoj strani 
dokaz o pladanju. Kad god dostavlja dokaz ili police, Ugovorna strana koja ugovara osiguranje također de 
obavijestiti i Nadzornog inženjera.  
Svaka Ugovorna strana de se pridržavati uvjeta koji su navedeni u svakoj polici osiguranja. Ugovorna strana koja 
ugovara osiguranje obavještavat de osiguravatelje o svim određenim promjenama u izvođenju Radova i vodit de 
računa da se osiguranje obnavlja i održava u skladu s ovim člankom.  
Niti jedna Ugovorna strana nede vršiti materijalne izmjene uvjeta bilo kojeg osiguranja bez prethodnog odobrenja 
druge Ugovorne strane. Ukoliko osiguravatelj izvrši (ili pokuša izvršiti) bilo kakvu izmjenu, Ugovorna strana koju 
prvu obavijesti osiguravatelj odmah de o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu.  
Ukoliko Ugovorna strana koja ugovara osiguranje ne održava punovaljanima bilo koje osiguranje na što je 
obvezana prema Ugovoru, ili ne dostavi zadovoljavajude dokaze i kopije polica u skladu s ovim člankom, druga 
Ugovorna strana može (po svom izboru i bez utjecaja na druga prava ili sredstva) izvršiti osiguranje i platiti 
dospjele premije. Ugovorna strana koja ugovara osiguranje platit de iznos tih premija drugoj Ugovornoj strani, a 
Ugovorna cijena de se odgovarajude preinačiti.  
Ništa u ovom članku ne ograničava obveze i odgovornosti Izvođača ili Naručitelja prema drugim uvjetima Ugovora 
ili na drugi način. Iznose koji nisu osigurani ili ih osiguravatelj nije nadoknadio platit de Izvođač i/ili Naručitelj u 
skladu s ovim obvezama i odgovornostima. Ukoliko Ugovorna strana koja ugovara osiguranje ne izvrši i ne 
produžava osiguranje koje je dostupno i koje treba sklopiti i produžavati prema Ugovoru, a druga Ugovorna 
strana niti ne odobri propust niti ugovori osiguranje za pokride rizika koji nisu pokriveni takvim propustom, sve 
iznose koji bi trebali biti vradeni iz tog osiguranja platit de Ugovorna strana koja ugovara osiguranje.  
Pladanja jedne Ugovorne strane drugoj Ugovornoj strani vršit de se prema odredbama Ugovora koje reguliraju 
pladanje.  
 

18.2.  Osiguranje Radova i Opreme Izvođača  

 
Ugovorna strana koja ugovara osiguranje osigurat de Radove, Postrojenja, Materijale i Dokumentaciju Izvođača u 
iznosu koji najmanje iznosi punu naknadu troškova, uključujudi troškove rušenja, uklanjanja otpadaka kao i 
profesionalne troškove i dobit. Osiguranje de stupiti na snagu s datumom do kojeg treba dostaviti dokaze prema 
točki (a) članka 18.1. (Opdi zahtjevi za osiguranje) i traje do datuma sastavljanja Zapisnika o primopredaji. 
Ugovorna strana koja ugovara osiguranje održavat de osiguranje u svrhu pribavljanja pokrida sve do datuma 
izdavanja Potvrde o obavljenom poslu, za gubitak ili štetu za koju je odgovoran Izvođač, a proizlazi iz razloga koji 
se dogodio prije sastavljanja Zapisnika o primopredaji, kao i za gubitak ili štetu koju uzrokuje Izvođač prilikom 
poduzimanja bilo kojih drugih radnji (uključujudi i one iz članka 10. (Odgovornost za nedostatke)). 
Ugovorna strana koja ugovara osiguranje osigurat de Opremu Izvođača najmanje na njenu punu vrijednost, 
uključivo i dopremu na Gradilište. Za svaki dio Opreme Izvođača osiguranje de biti na snazi tijekom transporta na 
Gradilište i sve do trenutka kada više nije potrebna kao Oprema Izvođača. 
Osim ako nije drugačije navedeno u Osnovnim odredbama, osiguranja iz ovog članka:  

a) bit de sklopljena i održavana od strane Izvođača kao Ugovorne strane koja ugovara osiguranje;  

b) bit de zaključena u ime Ugovornih strana kao zajednički osiguranih osoba koje imaju zajedno 
pravo primati pladanja od osiguratelja, a pladanja na raspolaganju ili podijeljena između 
Ugovornih strana koristit de se isključivo u svrhu otklanjanja gubitka ili štete;  

c) pokrivat de sve gubitke i štete iz bilo kojeg razloga koji ne spada u rizike Naručitelja; 

d) mogu isključiti gubitak, štetu i popravak: 

(i)  dijela Radova  koji ima nedostatak zbog greške u projektu, materijalima ili izradi (ali de 
pokride obuhvadati sve druge dijelove koji su propali ili oštedeni kao direktna posljedica 
tih nedostataka i koji nisu opisani u točki ((ii) dolje),  

(ii)  dijela Radova koji je uništen ili ošteden sa svrhom da se popravi bilo koji drugi dio 
Radova, ako je taj drugi dio s nedostacima zbog greške u projektiranju, materijalima ili 
izradi,  
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(iii)  dijela Radova koji je preuzeo Naručitelj, osim do granice kada je Izvođač odgovoran za 
gubitak ili štetu, i  

(iii) Sredstava dok nisu u Zemlji, prema članku koji se odnosi na postrojenja i materijale 
namijenjene za radove. 

 

18.3. Osiguranje protiv povreda osoba i oštedenja imovine  

 
Ugovorna strana koja ugovara osiguranje sklopit de osiguranje od odgovornosti svake Ugovorne strane za gubitak, 
štetu, smrt ili tjelesno oštedenje koje se može dogoditi na materijalnoj imovini (osim za stvari koje su osigurane 
prema članku 18.2. (Osiguranje Radova  i Opreme Izvođača)) ili bilo kojoj osobi (osim osobama koje su osigurane 
prema članku 18.4. (Osiguranje Osoblja Izvođača)), a što može proizidi iz Izvođačeve realizacije Ugovora i što se 
može dogoditi prije izdavanja Potvrde o obavljenom poslu. 
  
 Osim ako nije drugačije navedeno u Osnovnim odredbama Ugovora, osiguranja navedena u ovom članku:  

a) sklopit de i održavati Izvođač kao Ugovorna strana koja ugovara osiguranje;  

b) bit de sklopljena u zajedničko ime Ugovornih strana;  

c) produžit de se kako bi pokrila odgovornost za gubitak i štetu na imovini Naručitelja (osim za 
predmete koji su osigurani prema članku 18.2.), a što nastane zbog realizacije Ugovora od 
strane Izvođača; i  

d) mogu  isključiti odgovornost ako ona proizlazi iz:  

1) prava Naručitelja da se Stalni Radovi izvode na, iznad, ispod ili preko bilo kojeg zemljišta, 
i da ovo zemljište bude u njegovom posjedu za izvođenje Stalnih Radova, 

2) štete koja je neizbježni rezultat obveze Izvođača da izvodi Radove i otklanja sve 
nedostatke 
 

18.4. Osiguranje Osoblja Izvođača 

 
Izvođač de sklopiti i održavati osiguranje od odgovornosti za potraživanja, štete, gubitke i troškove (uključujudi 
troškove odvjetnika i sudske pristojbe) koji proizlaze iz povrede, bolesti ili smrti bilo koje osobe koju zapošljava 
Izvođač ili bilo koje osobe koje pripada Osoblju Izvođača. 
Naručitelj i Nadzorni inženjer de također biti obeštedeni iz police osiguranja, osim ako takvo osiguranje isključuje 
gubitke i potraživanja koja su uzrokovana bilo kakvim postupkom ili nemarom Naručitelja ili Osoblja Naručitelja. 
Osiguranje de biti na snazi tijekom cijelog vremena u kojem navedeno osoblje pomaže u izvođenju Radova. Za 
svoje zaposlenike osiguranje može sklopiti PodIzvođač, ali Izvođač je odgovoran da se pridržava ovog članka.  
 

19. Viša sila  

 

19.1. Definicija više sile  

  
U ovom članku “Viša sila” znači izuzetan događaj ili okolnost: 

a) koja je izvan kontrole Ugovorne strane;  

b) koju Ugovorna strana nije mogla razumno predvidjeti prije sklapanja Ugovora;  

c) koju, Ugovorna strana nije mogla razumno izbjedi ili svladati kad je nastala; i  
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d) koja se ne može u bitnome pripisati drugoj Ugovornoj strani.  
 
 Viša sila obuhvada, ali se ne ograničava, na izuzetne događaje ili okolnosti koje su dolje navedene, pod 
uvjetom da su ispunjeni i uvjeti od (a) do (d): 

(i) rat, neprijateljstva (bilo objavljeni ili ne), invazije, napad inozemnih neprijatelja,  

(ii) pobuna, terorizam, revolucija, vojna ili uzurpirana vlast ili građanski rat,  

(iii) pobuna, neredi, štrajk ili obustava rada od strane osoba koje nisu Osoblje Izvođača i 
drugi zaposlenici Izvođača i Podizvođača,  

(iv) ratno streljivo, eksplozivni materijali, ionizirajude zračenje ili radioaktivno zagađenje, 
osim ako to nije uzrokovano korištenjem od strane Izvođača  takvog streljiva, eksploziva, 
zračenja ili radioaktivnosti, i  

(v) prirodne katastrofe kao potres, uragani, tajfuni ili vulkanska aktivnost.  

19.2. Obavijest o Višoj sili  

 
Ako je Ugovorna strana spriječena, ili de biti spriječena, Višom silom izvršiti bilo koju svoju obvezu iz Ugovora, 
tada de o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu navodedi događaj ili okolnosti koje čine Višu silu i navest de 
obveze koje ne može ili nede modi ispunjavati. Obavijest de se dati u roku 14 radnih dana nakon što je Ugovorna 
strana saznala (ili je trebala saznati) za određeni događaj ili okolnost koja čini Višu silu. 
Nakon što je dostavila obavijest, Ugovorna strana de biti oslobođena od izvršavanja takvih obveza za vrijeme 
trajanja Više sile.  
Bez obzira na druge odredbe ovog članka, Viša sila se nede primijeniti na obveze bilo koje Ugovorne strane da 
izvrši pladanje drugoj Ugovornoj strani prema Ugovoru.  
 

19.3. Obveza da se maksimalno smanji kašnjenje  

 
Svaka Ugovorna strana de u svako doba uložiti sve razumne napore da smanji kašnjenje u realizaciji Ugovora, a 
koje je rezultat Više sile. 
Ugovorna strana de obavijestiti drugu Ugovornu stranu kada prestane Viša sila. 
 

19.4. Posljedice Više sile 

 
Ako je Izvođač spriječen u obavljanju bilo koje od svojih Ugovornih obveza zbog Više sile, o čemu je dostavio 
obavijest prema članku (Obavijest o Višoj sili) i zbog toga kasni i/ili mu nastanu troškovi zbog takve Više sile, 
prema članku 20.1. (Potraživanja Izvođača) Izvođač ima pravo na: 

a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, ako dovršenje kasni ili de kasniti, prema članku  
8.5. (Produljenje Roka dovršetka);  

b) pladanje svih takvih Troškova, ako je događaj ili okolnost one vrste koja je opisana u točkama (a) 
do (d) članka (Definicija Više sile), i ako se slučaj iz točke (ii) do (iv) dogodio u Zemlji. 
 

19.5. Utjecaj Više sile na Podizvođača  

  
Ako PodIzvođač, prema bilo kojem ugovoru ili sporazumu koji se odnosi na Radove, ima pravo na oslobođenje 
zbog Više sile prema dodatnim uvjetima ili onima koji su širi nego oni navedeni u ovom članku, takvi dodatni ili 
prošireni događaji više sile nede osloboditi Izvođača od izvršavanja obveze, niti de imati pravo na olakšice prema 
ovom članku.  

19.6. Raskid po slobodnoj volji, pladanje i oslobođenje od obveza   
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Ako je izvođenje bitnog dijela cjelokupnih Radova, a koji su u tijeku, spriječeno kroz period od 30 dana u 
kontinuitetu zbog razloga Više sile, o čemu je dana obavijest prema članku. (Obavijest o Višoj sili), ili tijekom više 
perioda koji zajedno iznose više od 120 dana, također zbog razloga Više sile o kojoj je poslana obavijest, tada 
svaka Ugovorna strana može drugoj Ugovornoj strani dati obavijest o raskidu Ugovora. U tom slučaju raskid de 
stupiti na snagu 7 dana nakon što je poslana obavijest, a Izvođač de postupiti u skladu sa člankom 16.3. 
(Prestanak Radova i uklanjanje Opreme Izvođača). 
 Nakon takvog raskida Naručitelj i Izvođač de utvrditi vrijednost izvršenih radova i Izvođač de dostaviti 
Naručitelju situaciju koja obuhvada:  

a) iznose koji se pladaju za sve obavljene radove za koje je cijena navedena u Ugovoru;  

b) troškove Postrojenja i Materijala koji su naručeni za Radove i koji su isporučeni Izvođaču, ili za 
koje je Izvođač obvezan primiti pošiljku: ta Postrojenja i Materijali postaju vlasništvo Naručitelja 
(i on za njih snosi rizik) kad ih on plati, a Izvođač de ih dati na raspolaganje Naručitelju;  

c) sve druge troškove ili obveze koje je Izvođač u tim okolnostima razumno pretrpio očekujudi 
dovršenje Radova;  

d) troškove uklanjanja Privremenih Radova i Opreme Izvođača s Gradilišta i vradanje tih stavaka 
Izvođaču za radove u njegovoj zemlji (ili na bilo koju drugu destinaciju po istoj cijeni); i  

e) troškove vradanja Izvođačevih zaposlenika koji su bili zaposleni samo u vezi s Radovima na dan 
raskida. 

 

19.7. Oslobođenje od izvođenja prema Zakonu 

  
Bez obzira na sve druge odredbe ovog članka, ukoliko dođe do događaja ili okolnosti koje su izvan kontrole 
Ugovornih strana (uključivo, ali ne ograničavajudi se samo na Višu silu), a koji čine nemogudim ili nezakonitim za 
obje Ugovorne strane ispunjavanje njihovih ugovornih obveza, ili koji, prema pravu koje je mjerodavno za Ugovor, 
omogudavaju Ugovornim stranama da budu oslobođene od daljnjeg ispunjenja Ugovora, tada de, nakon što jedna 
Ugovorna strana obavijesti drugu Ugovornu stranu o takvom događaju ili okolnosti: 

a) Ugovorne strane biti oslobođene od daljnjeg ispunjenja Ugovora, bez utjecaja na prava bilo koje 
Ugovorne strane u odnosu na bilo koje prethodno kršenje Ugovora; i  

b) iznos koji Naručitelj treba platiti Izvođaču biti isti koji je plativ prema članku 19.6. ( Raskid po 
slobodnoj volji, pladanje i oslobođenje od obveza) kao da je Ugovor raskinut prema članku 19.6. 
 

20. Potraživanja, pravni lijekovi i sporovi  

 

20.1. Potraživanja Izvođača  

  
Ukoliko Izvođač smatra da ima pravo na produljenje Roka dovršetka i/ili na dodatno pladanje prema bilo kojem 
članku ovih Uvjeta ugovora ili na drugi način u vezi s Ugovorom, Izvođač de obavijestiti o tome Nadzornog 
inženjera i opisati događaj ili okolnost koja opravdava takvo potraživanje. Obavijest de se dati što je prije izvedivo, 
ali najkasnije u roku 5 radnih dana nakon što je Izvođač saznao ili je trebao saznati za događaj ili okolnost. 
 Ukoliko Izvođač ne dostavi obavijest o potraživanju u roku 10 radnih dana, Rok dovršetka nede se 
produljiti, Izvođač nema pravo na dodatno pladanje, a Naručitelj de biti oslobođen od svih obveza u vezi s takvim 
potraživanjem.  
Izvođač de također dostaviti sve druge obavijesti koje se traže Ugovorom, kao i sve popratne detalje za 
potraživanje, a koji se odnose na takav događaj ili okolnosti.  
Izvođač de voditi ažurirane podatke koji su potrebni da bi se potkrijepilo bilo koje potraživanje, ili na gradilištu ili 
na drugom mjestu koje odobri Nadzorni inženjer. Nakon što primi obavijest prema ovom članku, Nadzorni 
inženjer može pratiti vođenje podataka i/ili zatražiti od Izvođača da vodi dalje ažurirane podatke, ne priznajudi 
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time obvezu Naručitelja. Izvođač de dozvoliti Nadzornom inženjeru da kontrolira bilješke i dostavit de kopije 
Nadzornom inženjeru (ako se to od njega zatraži). 
Izvođač de Nadzornom inženjeru dostaviti potraživanje sa svim podacima koja obuhvadaju sve pratede detalje o 
osnovi za potraživanje i za produljenje roka i/ili za dodatno pladanje unutar roka od 15 dana nakon što je Izvođač 
saznao (ili je trebao saznati) za događaje i okolnosti koje daju pravo na potraživanje ili u roku koji predloži 
Izvođač, a odobri Nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer de sve dokumente koje mu dostavi Izvođač proslijediti 
Naručitelju hitno uz svoje pisano obrazloženje i stav o iznesenom traženju. Ako događaj ili okolnost koji daju 
pravo na potraživanje ima trajne posljedice:  

a) takvo obrazloženo potraživanje smatrat de se privremenim;  

b) Izvođač de dostavljati daljnja privremena potraživanja mjesečno, navodedi sveukupno kašnjenje 
i/ili sveukupni potraživani iznos, kao i dodatne detalje koje razumno zatraži Nadzorni inženjer.   

Naručitelj de odgovoriti pristankom ili odbijanjem i dat de detaljno obrazloženje u roku 10 radnih dana nakon što 
primi zahtjev ili dodatne detalje koji potkrepljuju prethodno potraživanje. 
Svaka  Situacija obuhvadat de iznose za bilo koje potraživanje za koje je razumno dokazano da je dospjelo prema 
određenim odredbama Ugovora. Sve dok nisu dostavljeni podaci koji su dovoljni da se potkrijepi cjelokupno 
potraživanje, Izvođač ima pravo na pladanje samo onog dijela potraživanja koje može dokazati i potkrijepiti.  
Naručitelj de dogovoriti ili odrediti produljenje Roka dovršetka (prije ili nakon njegovog isteka) u skladu sa 
člankom 8.5. (Produljenje Roka dovršetka) i/ili  dodatno pladanje na koje Izvođač ima pravo prema Ugovoru.  
Zahtjevi iz ovog članka su dodatni zahtjevi uz one iz bilo kojeg drugog članka koji se primjenjuje na potraživanje. 
Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu s ovim ili drugim člankom u vezi potraživanja, kod produljenja roka i/ili 
dodatnog pladanja uzet de se u obzir koliko je taj propust spriječio ili prejudicirao pravilno ispitivanje potraživanja, 
osim ako potraživanje nije otpalo prema drugoj točki ovog članka.  
 

20.2. Pravni lijekovi  

  
Ako se smatra da je Izvođač zakonski u nemogudnosti da plati svoja dugovanja kad dospiju, ili ako dobrovoljno ili 
nenamjerno uđe u  stečaj, likvidaciju ili   ako   se rasformira  (osim dobrovoljne likvidacije u svrhu fuzioniranja ili 
rekonstrukcije), te ako postane nesolventan, ili pripremi aranžmane za ili prijenos u korist svojih vjerovnika, ili se 
dogovori da izvrši Ugovor pod nadzorom komisije svojih vjerovnika, ili ako su imenovani pravni tutori ili 
povjerenici za neki vedi dio njegovog dobra, ili ako, prema bilo kojem zakonu ili pravilu koje se odnosi na 
reorganizaciju, na utvrđivanje ili ponovno usklađivanje duga, započnu postupci protiv Izvođača ili odluka koje su 
donesene u vezi s propadanjem ili likvidacijom, ili ako su bilo kakvi koraci poduzeti da se sačuva interes za bitan 
dio imovine Izvođača, ili ako se bilo kakva radnja izvrši ili ako se nešto dogodi u vezi s Izvođačem ili njegovom 
imovinom, što prema bilo kojem zakonu koji se primjenjuje ima u biti slične efekte u odnosu na prethodne radnje 
ili događaje, ili ako je Izvođač prekršio odrednicu 1.6 OUU, ili je nad njegovom imovinom provedeno izvršenje, ili 
ako Nadzorni inženjer potvrdi Naručitelju, uz kopiju Izvođaču, da je, prema njegovom mišljenju, Izvođač: 
 

a) otkazao Ugovor, ili 
b) bez razumnog opravdanja propustio: 

i. započeti radove u skladu s odrednicom 8.1 OUU, ili 
ii. nastaviti izvršenje radova ili nekog dijela radova, u roku 30 dana nakon primitka 

obavijesti o nastavku radova nakon privremene obustave ili 
c) propustio udovoljiti obavijesti prema članku 7.3 OUU, ili 
d) usprkos prethodnih pisanih upozorenja Nadzornog inženjera, uporno ili očito zanemaruje 

izvršavanje svojih obveza prema Ugovoru, ili 
e) krši članak 1.7 OUU 

tada Naručitelj može, nakon što je 15 dana unaprijed obavijestio Izvođača, udi na gradilište i 
okončati angažman Izvođača bez da time oslobodi Izvođača od bilo kakve njegove obveze ili 
odgovornosti prema Ugovoru, ili da utječe na prava i ovlaštenja koja se Ugovorom daju 
Naručitelju ili Nadzornom inženjeru, te može sam završiti radove ili može zaposliti bilo kojeg 
drugog Izvođača da završi radove. Naručitelj ili takav drugi Izvođač mogu koristiti za takvo 
završavanje toliki dio Izvođačeve mehanizacije, pripremnih radova i materijala koliko on ili oni 
smatraju da je potrebno. 
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Nadzorni inženjer de, čim to bude provedivo nakon svakog takvog ulaženja i okončanja od strane Naručitelja, 

dogovoriti se i odrediti ex parte ili nakon obradanja strankama ili nakon takvih istraživanja i ispitivanja za koje on 
smatra da su potrebna da ih se izvrši ili provede, potvrditi: 
 

a) koji je iznos (ako ga uopde ima), u času takvog ulaženja i okončanja, razumno zarađen ili pripada 
Izvođaču s obzirom na posao koji je on stvarno izveo prema Ugovoru, i 

 
b) vrijednost ma kojeg navedenog neupotrebljenog ili djelomično upotrebljenog materijala, bilo 

kakve Izvođačeve mehanizacije i pripremnih radova. 
 
 Ako Naručitelj okonča posao Izvođača prema ovoj odrednici, on nede biti obvezan platiti Izvođaču bilo koji 
daljnji iznos (uključivši štete) s obzirom na Ugovor do primopredaje, a nakon toga sve dok troškovi izvođenja, 
završetka i popravka bilo kakve greške, šteta zbog zakašnjenja u završetku (ako ih bude) kao i svi drugi izdaci koji 
de se pojaviti kod Naručitelja ne budu utvrđeni i njihov iznos ne potvrdi Nadzorni inženjer. 
Izvođač de tada imati pravo da primi samo takav iznos (ako ga bude) za koji Nadzorni inženjer potvrdi da bi mu se 
trebao platiti nakon valjanog završetka i nakon odbijanja  iznosa izdataka koje je imao Naručitelj , a koji su 
spomenuti u ovom stavku. Ako takav iznos pređe svotu koju bi trebalo platiti Izvođaču, kad on uredno završi 
posao, tada de Izvođač, na zahtjev, platiti Naručitelju iznos takvog viška, te de se smatrati da je to dug koji Izvođač 
duguje Naručitelju i shodno tome de se nadoknaditi. 
Osim ako zakonom nije zabranjeno, Izvođač de, ako ga tako uputi Nadzorni inženjer, u roku 15 dana nakon takvog 
ulaženja i okončanja prema odrednici 20.2 OUU, prenijeti na Naručitelja koristi bilo kakvog sporazuma za dobavu 
ma kakve robe ili materijala ili usluga i/ili za izvođenje ma kakvog posla u svrhu Ugovora, kojeg je Izvođač mogao 
sklopiti. 
 

20.3. Sporovi  

 
Sve eventualne sporove iz Ugovora, Naručitelj i Izvođač de rješavati sporazumno. 
Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora koji se ne riješe na način predviđen prethodnim stavkom, konačno de se 
riješiti arbitražom u skladu s važedim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom izabranom sudištu Hrvatske gospodarske 
komore. 
Broj arbitara: tri. Svaka ugovorna strana imenuje jednog arbitra, a izabrani arbitri imenuju tredeg. Ukoliko se 
izabrani arbitri ne dogovore oko izbora tredega člana, tredeg člana de imenovati predsjednik Sudišta. 
Mjerodavno pravo za sadržaj spora je pravo Republike Hrvatske. 
Jezik arbitražnog postupka: hrvatski. 
Mjesto arbitraže: Split. 


